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Voorwoord 

Voor u ligt het Investeringsplan 2024 (hierna: IP2024) van Coteq Netbeheer B.V. (hierna: Coteq). In dit 

IP2024 presenteren we onze zienswijze op de ontwikkelingen in de energietransitie en geven we een 

doorkijk welke investeringen in onze netten nodig zijn. Dit plan is samen met landelijke en regionale 

netbeheerders, maar ook met andere betrokken partijen, waaronder gemeenten en vertegenwoordigers 

van bouwbedrijven tot stand gekomen. In deze editie zijn voor het eerst ook de provinciale 

energieplannen (pMIEK) meegenomen.  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) toetst of het plan 

voldoet aan de wettelijk gestelde eisen.  

  

Coteq speelt een actieve rol in de verduurzaming van de energievoorziening in het oosten van Nederland. 

We zien dat onze energienetwerken cruciaal zijn voor de voortgang van de energietransitie. De kennis 

binnen onze organisatie over het energiesysteem is essentieel bij de planvorming. Als netbeheerder 

dragen we proactief bij aan verschillende trajecten om de informatie over onze netten en de kennis van 

het energiesysteem in te brengen. We zijn partner bij de twee Regionale Energie Strategieën (RES’en) in 

Overijssel, ondersteunen gemeenten bij het vormen van de transitievisies warmte en brengen partijen bij 

elkaar om de verduurzaming te versnellen. Deze actieve houding biedt kansen om mee te denken over de 

impact van de energietransitie op de energie-infrastructuur en stakeholders hiervan bewust te maken.  

  

We willen dat onze klanten ook in de toekomst kunnen rekenen op een veilige, betrouwbare, betaalbare 

en steeds duurzamere energie-infrastructuur. Onze organisatie staat voor excellent netbeheer en we 

behoren al jarenlang tot de netbeheerders met de hoogste betrouwbaarheid. Dit realiseren we niet alleen 

door slim te investeren in de kwaliteit van onze energienetwerken en in onze mensen, maar ook door 

onze dienstverlening te blijven aanpassen aan de externe behoefte.  

  

We hebben, net als de andere netbeheerders, afgelopen jaren onze investeringen fors verhoogd. De 

vraag naar transportcapaciteit neemt echter in een nog sneller tempo toe dan wij als netbeheerders 

kunnen bijbouwen. In grote delen van Nederland zijn de grenzen van het net bereikt. In ons 

verzorgingsgebied hebben onze grootverbruik klanten vanaf medio 2023 gemerkt dat transportcapaciteit 

voor afname van elektriciteit niet overal meer kon worden geboden. Voor het terugleveren van 

elektriciteit was er voor grootverbruik klanten al langer geen capaciteit meer beschikbaar. Omdat de 

vraag naar (transport)capaciteit sneller groeit dan de netbeheerders samen kunnen uitbreiden, is ondanks 

de enorme investeringen op korte termijn het congestieprobleem (filevorming) nog niet opgelost. Dat 

betekent dat er prioriteiten moeten worden gesteld en we moeten accepteren dat niet álles op korte 

termijn mogelijk is.   

 

Voor het gasnet heeft de energietransitie evengoed impact. We zien een cruciale rol voor het gasnet in de 

transitie naar een volledig duurzaam energiesysteem. Het gasnet wordt steeds meer gevoed door groen 

gas en blijft essentieel voor het duurzaam verwarmen van oudere woningen en processen in de industrie  

Net als de andere netbeheerders zijn wij sterk aan het opschalen en bouwen zoveel mogelijk 

infrastructuur bij. Maar er is meer nodig. We moeten de uitvoering versnellen. Dat kan alleen door samen 

- netbeheerders, aannemers, opdrachtgevers en (mede)overheden, bedrijven en burgers - anders met 

energie om te gaan en anders samen te werken in de uitvoering.  In de Nationale Uitvoeringsagenda die 

eind 2023 door de gezamenlijke netbeheerders wordt uitgebracht, doen we een aanzet hoe deze 
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versnelling van nu tot 2035-2040 te realiseren en wordt perspectief geboden aan alle energiegebruikers, 

van industrie tot consument. De komende periode gaan wij met onze stakeholders in gesprek over de 

investeringsplannen en zoeken we nadrukkelijk de dialoog op de voorgestelde uitvoeringsagenda zodat 

we samen kunnen werken aan het versneld uitbreiden van de energienetten.   

 

  

Directie Coteq Netbeheer B.V. 
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Managementsamenvatting 

Terugblik, en belangrijkste punten om in te investeren  

Dit IP2024 bevat de investeringen die Coteq nodig acht op basis van de knelpunten die uit 

scenarioanalyses volgen en uit de kwaliteitsbeoordelingen. Ook wordt teruggekeken op de realisatie van 

de voornemens uit het IP2020 en het IP2022 (voor elektriciteit in Tabel 5 en Tabel 11, voor gas in Tabel 8, 

Tabel 9 en Tabel 14). Daaruit blijkt dat de daadwerkelijke ontwikkelingen wat afwijken van de prognoses. 

In sommige gevallen is minder geïnvesteerd, in andere gevallen duidelijk meer. 

 

Bij elektriciteit is vol ingezet op het opzetten van een programma om proactief netgebieden aan te gaan 

pakken en deze toekomstvast te maken. Doordat het opzetten van dit programma een langere 

doorlooptijd nodig had dan verwacht is een deel van de voorziene investeringen uit 2021 en 2022 

doorgeschoven naar 2023.  

 

Bij gas komt de totale investering in 2021 en 2022 samen overeen met de verwachting. Wel zijn er enkele 

verschuivingen tussen de jaren opgetreden. Enkele aanpassingen die eerder voorzien waren zijn 

doorgeschoven naar 2021 of 2022; daar staat tegenover dat er beduidend minder gasmeters vervangen 

zijn dan verwacht.  

 

Investeringen 2024-2026  

Figuur 1 visualiseert de totale investeringsramingen voor de jaren 2024 tot en met 2026. Deze figuur laat 

zien dat het zwaartepunt van de investeringen bij elektriciteit ligt. Een specificatie voor elektriciteit en gas 

staat in Tabel 5, Tabel 8, Tabel 9, Tabel 11 en Tabel 14. De toename van netinvesteringen is met name 

terug te zien in de uitbreiding van de capaciteit van het elektriciteitsnet. In de komende jaren is tussen de 

50 en 60% van de voorziene investeringen erop gericht om de capaciteit van het elektriciteitsnet van 

Coteq te vergroten. Bij gas blijft, ondanks een afname in aantallen verbruikers, vervanging noodzakelijk 

om de bestaande netten op het gewenste kwaliteitsniveau te houden. Daarnaast zijn investeringen nodig 

om aan de groeiende vraag naar invoedcapaciteit van groen gas te voldoen.   

 

 
Figuur 1 Totaaloverzicht van de investeringen 
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1. Inleiding 

De acht netbeheerders van Nederland stellen elke twee jaar investeringsplannen op die aangeven 

waarom en op welke wijze zij de komende tien jaar investeren in het elektriciteits-  en gasnet. Die 

investeringen zijn hard nodig om de groei van de industrie, aansluitingen van nieuwe bedrijven en 

woningen en alle duurzaam opgewekte energie op te vangen in het net en om het net veilig en 

betrouwbaar te houden.  

 

Dit IP2024 maakt concreet hoe Coteq in de periode 2024 tot 2033 wil gaan investeren om voldoende 

capaciteit voor het transport van elektriciteit en gas te realiseren én hoe Coteq borgt dat het net veilig en 

betrouwbaar blijft. De investeringsplannen blikken niet alleen tien jaar vooruit, maar ook terug op de 

gerealiseerde investeringen uit het vorige IP 2020 en IP2022. Het gaat daarbij om 

uitbreidingsinvesteringen, vervangingsinvesteringen en net-gerelateerde investeringen in het  

elektriciteits- en gasnet. 

 

1.1 Doel van het investeringsplan  
 

Vanaf 2020 is elke netbeheerder wettelijk verplicht om elke twee jaar een investeringsplan op te stellen. 

De netbeheerders vinden het belangrijk plannen te maken, die zo goed mogelijk aansluiten bij 

toekomstige ontwikkelingen. De investeringsplannen hebben twee doelen: 
• Het vergroten van de transparantie over de toekomstige investeringen en de onderbouwing hiervan. 

• Het toetsen of de netbeheerder in redelijkheid tot het ontwerp investeringsplan is gekomen.  

 

Het energielandschap ontwikkelt snel en de capaciteit van met name het elektriciteitsnet staat onder 

druk. In dit IP verkennen we aan de hand van een aantal scenario’s verschillende toekomstbeelden. Voor 

elk van deze scenario’s wordt concreet gemaakt welke ontwikkelingen zich voordoen en worden deze 

gekwantificeerd. Vervolgens wordt voor ieder van de scenario’s inzichtelijk gemaakt tot welke knelpunten 

ze leiden en wanneer deze zich naar verwachting voordoen. Vervolgens wordt aangegeven welke 

investeringen gedaan worden om deze knelpunten op te lossen. Op deze manier beoogt Coteq voor alle 

relevante stakeholders transparant te maken waarom en wanneer welke investeringen gedaan worden. 

Daarnaast maken investeringen in de kwaliteit, veiligheid en vervangingen, onderdeel uit van de integrale 

investeringsopgave.  

 

Naast een transparante uitwerking van het IP2024, streven de Nederlandse netbeheerders ernaar de 

transparantie over investeringen te vergroten door meer inzicht te geven in het proces. Vanuit deze 

doelstelling zijn voor het IP2024 vier stakeholderbijeenkomsten in het najaar van 2022 georganiseerd.  

 

De toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft de taak om te toetsen of de netbeheerder 

zich aan de wet houdt en op een redelijke manier tot de investeringen, die in het investeringsplan 

beschreven staan, is gekomen. ACM controleert daarbij of een netbeheerder op een logische manier 

inventariseert welke knelpunten er zijn, welke risico’s die met zich mee kunnen brengen en hoe de 

netbeheerder met de risico’s om gaat.   

 



 

 

Onderwerp: 

Ontwerp 

Investeringsplan 2024 

Coteq Netbeheer 

8/69 

1.2 Wettelijk kader  
 

In de Gaswet en Elektriciteitswet 1998 zijn de wettelijke verplichtingen van de netbeheerders beschreven. 
Kort samengevat komen die neer op het ‘in stand houden’ van de door haar beheerde netten (elektriciteit 
en/of gas), het aanbieden en realiseren van aansluitingen aan degenen die daarom verzoeken, het 
verrichten van de transporten en het beschikbaar stellen van meetgegevens waarmee de marktpartijen 
worden gefaciliteerd.  
 
Voor het investeringsplan zijn vooral de verplichtingen van belang om de veiligheid en betrouwbaarheid 
van de netten (de instandhouding) en van het transport van elektriciteit en gas over de netten op de 
meest doelmatige wijze te waarborgen. Dit realiseert een netbeheerder door het uitvoeren van de 
volgende activiteiten: het ontwerpen, aanleggen, bedrijfsvoeren, oplossen van storingen, onderhouden, 
modificeren, vervangen en verwijderen van aansluitingen, netten en kleinverbruik-meetinrichtingen. Deze 
activiteiten leiden tot kosten die kunnen worden onderverdeeld naar kapitaalsinvesteringen (CAPEX) en 
operationele kosten (OPEX). In de investeringsplannen worden alleen de kapitaalsinvesteringen 
opgenomen.  

 

Een andere wettelijke verplichting van de netbeheerder is het faciliteren van de markt. Hieronder vallen 

de volgende activiteiten: het beheer van de aansluitingenregisters elektriciteit en gas, het verstrekken van 

meetdata en het toewijzen van transportcapaciteit aan marktpartijen. Deze diensten maken geen 

onderdeel uit van de investeringsplannen. 

 

1.3 Consultatie 
 

De netbeheerders werken met diverse landelijke en regionale partijen samen, om te komen tot de beste, 

maatschappelijk verantwoorde, investeringsplannen. Het is een complexe opgave om de snelgroeiende 

vraag naar elektriciteit én het veranderend gebruik van de gasinfrastructuur te kunnen faciliteren. Het is 

belangrijk dat de voorgestelde investeringen zo goed mogelijk aansluiten bij en anticiperen op de 

ontwikkeling van de vraag naar elektriciteit en gas. In die complexe opgave streven de netbeheerders er 

naar partijen zo goed mogelijk te informeren en te consulteren.  

 

Bij de totstandkoming van het IP2024 zijn stakeholders daarom actief geconsulteerd bij het opstellen van 

de toekomstscenario’s. In de periode september t/m november 2022 hebben hiervoor drie 

bijeenkomsten plaatsgevonden. Enerzijds helpt de input van stakeholders bij het verder verbeteren van 

de scenario’s. Anderzijds dragen de bijeenkomsten bij een transparantie over de totstandkoming van de 

scenario’s. Het consultatieproces kent voor het IP2024 daarnaast een informerende bijeenkomst die is 

gehouden om (markt)partijen mee te nemen in de totstandkoming van de investeringsplannen.  

 

Het ontwerp-IP is vervolgens officieel 1 november 2023 ter consultatie voorgelegd. Het ontwerp-IP is te 

vinden op de website van Coteq voor een periode van vier weken. Belangstellenden wordt hiermee de 

mogelijkheid geboden om het ontwerp-IP in te zien en te reageren. Na de openbare consultatie wordt 

aangegeven welke gevolgtrekkingen zijn verbonden aan de ontvangen zienswijzen, welke worden 

toegevoegd aan het concept-IP. Dit concept-IP wordt getoetst door de ACM. Na de verwerking van de 

toetsing van de ACM wordt het IP definitief en gepubliceerd. 
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De toetsing door ACM kan opnieuw tot aanpassingen in het IP2024 leiden. Afhankelijk van de ernst van 

eventuele tekortkomingen, keurt ACM het IP2024 goed op 1 april 2024 of zijn aanvullende verbeteringen 

noodzakelijk.  

 

De cyclus wordt afgesloten met een evaluatie met de stakeholders: wat ging er goed in het proces en wat 

kan nog beter? Wat is er goed aan het uiteindelijke IP-product en waar is nog ruimte voor verbetering van 

het IP als informatieproduct? Hiermee vormt de evaluatie van het IP2024 weer het startpunt voor de 

volgende cyclus. 

 

1.4 Totstandkoming IP2024   
 

Binnen Netbeheer Nederland (NBNL), de brancheverenging van de Nederlandse netbeheerders, is een 

‘werkgroep IP’ actief. Deze werkgroep werkt aan uniformering van de investeringsplannen van de 

verschillende netbeheerders en zoekt afstemming met de toezichthouder ACM en relevante stakeholders 

om te komen tot een IP2024 wat zo goed mogelijk voldoet aan de eisen en verwachtingen. Onderstaand 

schema geeft de stappen weer die de netbeheerders samen met de stakeholders en de toezichthouder 

doorlopen hebben. 

 

 
Figuur 2 Mijlpalen totstandkoming IP2024 

Het IP-proces start met de vaststelling van de kaders die de netbeheerders toepassen in het IP2024. Deels 

zijn dit gezamenlijke kaders voor alle netbeheerders, zoals de uitgangspunten voor de scenario’s. Deels 

zijn dit uitgangspunten per netbeheerder, zoals bijvoorbeeld de reken- en risicomodellen die worden 

gehanteerd. Vervolgens worden in gezamenlijkheid scenario’s samengesteld om de ontwikkeling van de 

vraag naar transportcapaciteit te voorspellen. 

 

In de volgende fase vindt overleg plaats tussen de netbeheerders en ACM over eventuele wijzigingen in 

de informatiebehoefte van ACM ten aanzien van het IP2024. Deze liggen vast in het Kader 

Informatiebehoefte van ACM. 
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Parallel aan dit proces worden de effecten van de scenario’s doorgerekend. Dit houdt in dat, uitgaande 

van de verschillende scenario’s, nieuwe behoeften worden voorspeld. In deze voorspelling wordt 

meegenomen waar deze behoefte het meest waarschijnlijk zal ontstaan en wat het effect van het 

voorzien in deze behoefte zal hebben op de netten. Als voorbeeld: wanneer de scenario’s een grote groei 

in laadpalen voorspellen, wordt een inschatting gemaakt waar deze waarschijnlijk geplaatst zullen worden 

en of dat tot de noodzaak voor een netverzwaring leidt of niet. Meer informatie over 

capaciteitsknelpunten vindt u in hoofdstuk 3. 

 

Naast het doorrekenen van de netten wordt de toestand van het bestaande net geëvalueerd: wat is de 

toestand van de verschillende onderdelen van het net? Welke onderdelen naderen het einde van de 

levensduur of voldoen niet meer aan actuele eisen en moeten worden vervangen? Dit gebeurt in de 

toestandsanalyse. Meer informatie over de omgang met kwaliteitsknelpunten vindt u ook in hoofdstuk 3. 

 

Het doorrekenen van de netten en de toestandsanalyse geven inzicht in de capaciteits- respectievelijk de 

kwaliteitsknelpunten die moeten worden opgelost. De beoogde oplossing van de knelpunten gebeurt 

projectmatig. De projecten samen vormen een portfolio. Bij het samenstellen van de projecten wordt zo 

goed mogelijk gezocht naar mogelijkheden om projecten zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Als 

voorbeeld: een kwaliteitsknelpunt in 2025 en een verwacht capaciteitsknelpunt in 2028 op dezelfde 

locatie worden normaliter in één project opgelost. 

 

Het initiële portfolio houdt geen rekening met beperkingen tot maakbaarheid. De beperkingen in 

maakbaarheid kunnen voortkomen uit beperkingen in de beschikbaarheid van mensen, materialen, 

ruimte en andere middelen. In de fase maakbaarheidsanalyse en prioriteren wordt het portfolio passend 

gemaakt ten opzichte van de verwachte beschikbare middelen.  

 

In hoofdstuk 3 worden deze stappen verder toegelicht. 

 

Gelet op de onzekerheden in de toekomstige ontwikkelingen worden de investeringsplannen iedere twee 

jaar herijkt, geconsulteerd en gepubliceerd. De investeringsplannen kennen een hoge zekerheid ten 

aanzien van de investeringen voor de eerste drie (regionale netbeheerders) tot vijf jaar (landelijke 

netbeheerders) van het plan en deze zijn daarom kwantitatief uitgewerkt. De overige investeringen in het 

plan kennen een hoge mate van onzekerheid en zijn daarom alleen kwalitatief uitgewerkt.  

 
Figuur 3 Schematische weergave van de relatie tussen tijdlijn (horizon) en mate van onzekerheid in het IP2024. 
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De netbeheerders zetten zich in om de investeringsplannen steeds concreter en transparanter te maken 

voor stakeholders en toezichthouders. Daarbij wordt verkend welke doorontwikkeling gemaakt kan 

worden in het opstellen van de investeringsplannen.  Samenwerking met stakeholders, standaardisatie, 

transparantie en leesbaarheid zijn thema’s die hierbij een belangrijke rol spelen. 
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2. Profiel en strategie 

2.1 Profiel 
 

Coteq is eigenaar en beheerder van de elektriciteitsnetten in de plaatsen Almelo, Goor en Oldenzaal. 
Tevens is Coteq eigenaar en beheerder van (delen van) de gasnetten in de gemeenten Almelo, Hengelo, 
Borne, Dinkelland, Hardenberg, Hof van Twente, Oldenzaal, Twenterand, Tubbergen, en Wierden. Het 
voorzieningsgebied van Coteq voor elektriciteit en/of gas is weergegeven in Figuur 4.  

 

 
Figuur 4 Verzorgingsgebied Coteq  

 
 

2.2 Feiten en cijfers 
 
De aard en omvang van onze gas- en elektriciteitsnetten zijn weergegeven in Tabel 1 (elektriciteit) en Tabel 
2 (gas). 
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Tabel 1 Feiten en cijfers van het elektriciteitsnet van Coteq per 31-12-2022. 

ELEKTRICITEITSNET OMVANG 

Oppervlakte verzorgingsgebied [km2] 61 

Lengte LS net [km] 1.002 

Lengte MS net [km] 414 

Netlengte totaal [km] 1.416 

Aantal aansluitingen LS net [stuks] 55.111 

Aantal aansluitingen MS net [stuks] 281 

Aantal aansluitingen totaal [stuks] 55.392 

Aantal MS/LS stations [stuks] 646 

Getransporteerde energie [GWh] 438 

Jaarlijkse uitvalduur per aansluiting [minuten/jaar] 9,79 

Minimum uurverbruik [MW] 10 

Maximum uurverbruik [MW] 87 
Opgesteld productievermogen [MW] 

waarvan WKK 
waarvan Zon-PV 

waarvan Wind op land 

70 
0 

70 

0 
 

Tabel 2 Feiten en cijfers van het gasnet van Coteq per 31-12-2022. 

GASNET OMVANG 

Oppervlakte verzorgingsgebied [km2] 1.139 

Lengte lage druk net [km] 3.762 

Lengte hoge druk net [km] 695 

Netlengte totaal [km] 4.457 

Aantal aansluitingen LD net [stuks] 142.670 

Aantal aansluitingen HD net [stuks] 90 

Aantal aansluitingen totaal [stuks] 142.760 

Aantal stations [stuks] 614 

Getransporteerde energie [Mm3(n)] 272 

Jaarlijkse uitvalduur per aansluiting 

[seconden/jaar] 

16 

Minimum uur verbruik bij 8.000 uur [m3(n)/h] 5.930 

Maximum uur verbruik [m3(n)/h] 128.000 

Gecontracteerd productievermogen groen gas 

[m3(n)/h] 

3.473 

Getransporteerd groen gas [Mm3(n)] 12 
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2.3 Missie, visie, kernwaarden en strategie 
 

Over Coteq 

Coteq is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, aanleg, onderhoud en beheer van de netwerken voor gas 

en elektriciteit in een groot deel van Twente en de gemeente Hardenberg. Op deze manier zorgen we 

ervoor dat ruim 142.000 huishoudens gebruik kunnen maken van gas of elektriciteit voor het verwarmen 

van hun woning, koken, douchen en overige activiteiten. Coteq is de onafhankelijke netbeheerder binnen 

de Cogasgroep. We stellen onze gas- en elektriciteitsnetten beschikbaar aan de verschillende 

marktpartijen. Onze klanten kiezen zelf hun energieleverancier.  

 

We weten veel van elektriciteit en gas en zetten die kennis en ervaring in om bij te dragen aan de 

energietransitie. We denken mee over de nieuwste technieken en ontwikkelingen op het gebied van 

energie. We brengen partijen bij elkaar, ondersteunen nieuwe initiatieven en delen onze netwerken, 

kennis en data. Zo zijn we betrokken bij de Regionale Energiestrategieën (RES) voor Twente en West-

Overijssel en werken we met gemeenten aan de realisatie van de energietransitie.  

 

Missie en visie  
Onze missie is om samen met onze maatschappelijke partners te zorgen voor een toekomstbestendige 

energie-infrastructuur, de energietransitie te faciliteren en bij te dragen aan de leefbaarheid in onze 

regio. Coteq wil de duurzame netbeheerder zijn die zich vanuit haar maatschappelijke rol en regionale 

positionering actief richt op zowel excellent netbeheer als het faciliteren van de energietransitie in de 

regio.  

 

Kernwaarden 

Een belangrijk onderdeel van de strategie en cultuur van Coteq zijn onze kernwaarden, die het 

uitgangspunt vormen van onze bedrijfsvoering en het handelen van onze medewerkers. De kernwaarden 

van Coteq zijn:  

 

Veilig  

Veilig handelen vormt de basis van al onze werkzaamheden en activiteiten. We streven ernaar het 

veiligheidsrisico en daarmee het aantal incidenten te minimaliseren voor onze klanten, medewerkers en 

anderen in onze omgeving.  

 

Betrouwbaar 

We willen voorzien in een betrouwbare energievoorziening en dienstverlening voor onze klanten.  

 

Betaalbaar  

De betaalbaarheid van de energievoorziening is van groot belang voor zowel consumenten als bedrijven. 

Daarnaast is de betaalbaarheid ook van groot belang voor het maatschappelijke draagvlak van de 

energietransitie. Daarom streven we ernaar de energievoorziening zo betaalbaar mogelijk te houden voor 

al onze klanten.  

 

Duurzaam  

We streven ernaar onze activiteiten zo duurzaam mogelijk uit te voeren en daarmee bij te dragen aan de 

verduurzaming van de samenleving.  
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Regionaal  

Als regionale netbeheerder opereert Coteq altijd dicht bij de klant. We streven ernaar met onze 

activiteiten een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan de leefbaarheid, werkgelegenheid en 

bedrijvigheid in onze regio en proberen daarbij zoveel mogelijk samen te werken met andere regionale 

partijen.  

 

Innovatief  

De energiewereld is volop in beweging. Innovatie speelt hierbij een sleutelrol. Coteq streeft ernaar 

voorop te lopen op het gebied van innovatie, door onder meer te experimenteren met nieuwe 

technologieën en toepassingen. Hiermee willen we bijdragen aan een steeds slimmere en daarmee 

betere energievoorziening voor onze klanten.  

 
De kernwaarden zijn in Figuur 5 nader gekwantificeerd en geven bovendien een beeld van de risico-
acceptatie bij Coteq. 

 
Strategische pijlers 

We richten ons op drie strategische pijlers: 

 

Excellent netbeheer  

Onze klanten kunnen rekenen op een veilige, betrouwbare en betaalbare energie-infrastructuur. We 

investeren in de kwaliteit van ons netwerk, het vereenvoudigen van processen en het optimaliseren van 

onze dienstverlening. 

 

Bijdragen aan de energietransitie in onze regio 

Met onze kennis en ervaring, ons regionale karakter en onze positie in de samenleving ondersteunen we 

onze klanten en aandeelhouders bij het verduurzamen van de energievoorziening in de regio. We doen 

dit door de huidige infrastructuur aan te passen en door een actieve rol te spelen als (kennis)partner op 

het gebied van de energietransitie voor onze regio.  

 

Duurzame bedrijfsvoering  

We gaan op een verantwoorde en efficiënte manier om met ons maatschappelijk kapitaal. Zo houden we 

de energievoorziening betaalbaar voor onze klanten. We investeren in onze medewerkers, zodat ze van 

blijvende waarde zijn voor onze organisatie, en hun werk goed en veilig kunnen doen. We willen zelf ook 

een bijdrage leveren aan onze leefomgeving en het milieu. Daarom verduurzamen we onze eigen 

bedrijfsvoering. 
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Figuur 5 Kwantificering van de bedrijfswaarden van Coteq in de risicomatrix  
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3. Methodiek 

Dit hoofdstuk beschrijft de methodiek waarmee investeringsplannen tot stand komen. De methodiek 
verschilt voor kwaliteits- en capaciteitsinvesteringen. Grofweg zijn er vier stappen te onderscheiden: i) het 
bepalen van bedrijfsdoelstellingen, ii) vaststellen van knelpunten, iii) het bepalen van maatregelen om 
deze knelpunten op te lossen en iv) samenstellen van het investeringsportfolio. 
  

 
Figuur 6 Schematische weergave methodiek 

 

3.1 Het bepalen van bedrijfsdoelstellingen 
 
De strategie van Coteq, zoals beschreven in het vorige hoofdstuk, vormt de basis van de ambities en 
doelstelling. De strategie is het antwoord op de puzzel hoe we onze missie gaan realiseren en invulling 
geven aan onze opgave. Als geheel geeft de strategie richting hoe we ons doel willen bereiken en vormt 
daarmee het uitgangspunt voor het bepalen van het ongelimiteerde portfolio.  
 

3.2 Het vaststellen van knelpunten  
 
De eerste stap is zicht krijgen op de vraag die op ons afkomt, dit betreft zowel de capaciteitsvraag als de 
benodigde investeringen ten aanzien van veiligheid en kwaliteit.  
 
Capaciteit 
De toekomst is inherent onzeker. Om toch een inschatting te kunnen maken van de benodigde 
investeringen, wordt er voor het inschatten van capaciteitsknelpunten gebruik gemaakt van scenario’s. In 
deze scenario’s worden mogelijke toekomstbeelden geschetst. Scenario’s helpen bij het doorbreken van 
de gedachte dat de toekomst er ongeveer hetzelfde uitziet als het heden.   

 
In het kader van het investeringsplan is het vooral van belang hoe vraag en aanbod van energie zich 
ontwikkelen in de komende 10 jaar. Op basis van vraag- en aanbodscenario’s kunnen vervolgens de 
netten worden doorgerekend en potentiële knelpunten worden geïdentificeerd. De verschillende 
uitkomsten per scenario geven een bandbreedte van mogelijke ontwikkelingen en bijbehorende gevolgen 
voor het energienet. De scenario’s zijn nadrukkelijk geen blauwdrukken waaruit gekozen moet worden. 
Het zijn studiemodellen. In de praktijk zal de energietransitie zich naar verwachting ontvouwen op het 
speelveld tussen de grenzen van deze scenario’s. Na vaststelling van de scenario’s kunnen zich grote 

• Ontwikkelingen • Ontwikkelen en • Bepalen kwaliteits- en • Samenstellen
energiemarkt kwantificeren capaciteitsknelpunten ongelimiteerd portfolio

• Opgave voor de toekomstscenario's • Bepalen oplossings- • Definiëren
netbeheerder • Capaciteitsvraag alternatieven productiecapaciteit

• Definiëren missie en bepalen en toetsen • Afwegen alternatieve • Maakbaarheidstoets
strategie met beschikbare oplossingen ongelimiteerd portfolio

• Bedrijfswaarden en capaciteit • Prioriteren
risicobereidheid • Risicobeoordeling ongelimiteerd portfolio

bestaande netten • Maakbaar
investeringsportfolio

bedrijfsdoelstellingen knelpunten maatregelen investeringsportfolio

Bepalen Vaststellen Bepalen van Samenstellen
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veranderingen in uitgangspunten voordoen. Deze zullen in de scenario’s voor een volgend 
investeringsplan worden meegenomen. Dit wil niet zeggen dat netbeheerders er tussentijds niets mee 
doen. Netbeheerders monitoren continu welke relevante ontwikkelingen plaats vinden. Implicaties 
daarvan worden periodiek verwerkt in de vraagprognoses.  
 
Kwaliteit 
Kwaliteitsknelpunten komen voort uit het risicomanagementsysteem (RMS) van Coteq. Periodiek vindt 
een beoordeling plaats van de risico’s in de netwerken waarbij de frequentie afhangt van het hoogste 
risiconiveau. De risicobereidheid per bedrijfswaarde is gegeven in de risicomatrix. Zowel kwantitatieve als 
kwalitatieve data van intern en extern wordt gebruikt om de risico’s te beoordelen. Voor midden of 
hogere risico’s wordt bepaald hoe deze gemitigeerd kunnen worden. Uit deze analyses volgen 
kwaliteitsknelpunten in de netwerken die gemitigeerd moeten worden. Afhankelijk van het risico kan 
snelle opvolging gewenst zijn of wordt een investering voor de komende jaaropdracht(en) voorbereid om 
de kwaliteit van de netwerken op het vanuit wetgeving vereiste en vanuit Coteq gewenste niveau te 
houden. 
 

3.3 Bepalen van maatregelen om knelpunten op te lossen  
 
Op basis van de knelpunten in het net stelt Coteq de bijbehorende mitigerende maatregelen op. 
Afhankelijk van het risico is directe opvolging gewenst of worden deze opgenomen in de 
jaaropdracht(en). De wijze waarop maatregelen worden bepaald verschilt voor capaciteits- en 
kwaliteitsinvesteringen. 
 
Capaciteit 
De output van de scenariostudie, aangevuld met concrete klantvragen en opdrachten die al in beeld zijn, 
vormen de basis voor de raming van de capaciteitsbehoefte. De capaciteitsvraag op een locatie op een 
bepaald moment in de tijd wordt vergeleken met de huidige capaciteit. Wanneer de capaciteit van de 
asset wordt overschreden, resulteert dat in een potentieel knelpunt voor dat scenario vanaf een bepaald 
punt in de tijd. De langere termijn ontwikkeling van knelpunten zal naar verwachting per scenario 
afwijken (bijvoorbeeld verschillen in aantallen of locatie), maar op de korte termijn worden geen grote 
verschillen verwacht. Op basis van de analyse worden de knelpunten geselecteerd waarvan realistisch 
gezien verwacht kan worden dat die zich zullen voordoen binnen de zichttermijn van het 
investeringsplan.  Deze knelpunten worden uitgewerkt tot oplossingen en bijbehorende investeringen.  
 
Kwaliteit 
De kwaliteitsknelpunten waarvoor geldt dat ze de ‘risicobereidheid’ overschrijden, of waarvoor rendabele 
mogelijkheden om het risiconiveau te reduceren aanwezig worden geacht, worden verder uitgewerkt. 
Hierbij werkt Coteq maatregelen uit om tot risicoreductie te komen en neemt deze maatregelen mee in 
de investeringen. Risico’s die onder de risicobereidheid blijven worden geaccepteerd en/of gemonitord.   
  
Alternatievenanalyse  
Voor het aanpakken van een knelpunt kunnen meerdere oplossingen mogelijk zijn. Wanneer dat het geval 
is, wordt een alternatievenanalyse uitgevoerd. De mogelijke oplossingen (alternatieven) worden daarbij 
beoordeeld op hun technische, financiële en maatschappelijke voor- en nadelen; op basis daarvan wordt 
het alternatief gekozen dat in de investeringen wordt opgenomen. Voor de majeure investeringen, 
bestaande uit de investeringen voor invoeding van groen gas, is een alternatievenafweging opgenomen 
als bijlage bij het IP2024.  
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3.4 Samenstellen van het investeringsportfolio  
 
Het totaal aan maatregelen dat benodigd is om de bestaande en verwachte kwaliteitsknelpunten en 
capaciteitsknelpunten voor de komende 10 jaar te mitigeren vormt het ongelimiteerde 
investeringsportfolio. Dit geeft zicht op alle maatregelen die nodig zijn om de doelstellingen te realiseren. 
 
Om aan de snel toenemende vraag naar – en aanbod van – elektriciteit te kunnen voorzien, werken 
netbeheerders hard aan het energiesysteem van de toekomst. Dat vraagt grote spoed en grote 
investeringen. Echter, niet alles kan tegelijkertijd. Door een tekort aan mensen en overige resources 
kunnen we niet al het werk binnen de gestelde tijd doen; het werkpakket van de netbeheerders is niet 
volledig te realiseren. Dit noemen we ook wel maakbaarheid. Dit speelt bij Coteq momenteel in beperkte 
mate maar zal in de nabije toekomst een steeds grotere, beperkende rol gaan spelen. We zullen dan 
keuzes moeten gaan maken om risico’s te minimaliseren en een maximale waarde voor de klant te 
realiseren. Met deze prioriteringskeuzes zorgen we dat we, gegeven de beperkingen, het juiste werk op 
het juiste moment realiseren. Het resultaat hiervan is het maakbare investeringsportfolio. Het 
investeringsplan vormt als het ware een tweejaarlijkse foto van het continu-ontwikkelende 
investeringsportfolio van de netbeheerder. 
 
Prioriteringskader 
Het ministerie van EZK heeft een prioriteringskader voor de investeringsplannen opgesteld waarmee in 
een gezamenlijk programmeringsproces rekening gehouden kan worden met maatschappelijk belang van 
uitbreidingsinvesteringen. Dit kader is erop gericht om binnen de capaciteitsinvesteringen meer prioriteit 
te geven aan energie-infrastructuurprojecten uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie & 
Klimaat (MIEK). Dat betekent dat energie-infrastructuurprojecten die belangrijk zijn voor de 
energietransitie, zoals de aansluiting van windparken op zee en grote netuitbreidingen voor de 
verduurzaming van de industrie en van woningen, prioriteit kunnen krijgen. Het kader richt zich 
nadrukkelijk op uitbreidingen van het net, niet op individuele klantaansluitingen.  
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Met dit kader krijgen uitbreidingen met grote maatschappelijke impact meer prioriteit in het 
investeringsplan en in de realisatie van projecten door overheden. Door in een gezamenlijk 
programmeringsproces keuzes vast te leggen in nationale en provinciale MIEK's is het mogelijk om bij 
uitbreidingsinvesteringen naast klant-, plan- en scenario-gedreven inzichten rekening te houden met 
provinciale en landelijke prioriteiten. Hier kunnen in voorkomende gevallen ook nieuwe investeringen uit 
voortkomen. Publieke belangen krijgen zo een grotere rol in de afweging waar en wanneer (nieuwe) 
energie-infrastructuur wordt gerealiseerd. Andersom spannen provincies zich in om pMIEK-projecten 
versneld in te passen in ruimtelijke plannen en vergunningsprocedures te versnellen.  
 
Technische, economische en maatschappelijke waarden blijven meewegen  
De toekenning van een MIEK-status geeft een investering een hogere prioriteit dan de investering zonder 
MIEK-status had. Bij het bepalen van de uiteindelijke volgorde van uitbreidingsinvesteringen houden de 
netbeheerders naast de MIEK-status rekening met technische, economische en maatschappelijke 
waarden. Binnen dat proces krijgen projecten met een MIEK-status een hogere waarde mee voor de 
maatschappelijke impact en belang.   
  
Bij de prioritering wordt zowel rekening gehouden met uitbreidingsinvesteringen als met investeringen 
voor de bestaande infrastructuur. Zo zorgen de netbeheerders voor een optimale verdeling van kritische 
resources aan verschillende categorieën van werkzaamheden, denk aan veiligheids- en 
instandhoudingswerk, digitalisering en uitbreiding. Daarnaast houden netbeheerders bij het inplannen 
van de werkzaamheden rekening met de afhankelijkheden tussen de verschillende werkzaamheden 
binnen een gebied.  
  
Onderlinge prioritering van individuele klantaansluiting geen onderdeel prioriteringskader  
Het prioriteringskader heeft betrekking op uitbreidingen van het net en niet op de aansluitvolgorde van 
individuele klantaansluitingen (een bedrijf, school, kantoorgebouw) en de toegang van klanten op het 
netwerk. Het aansluiten van individuele klanten dient op basis van Europees recht non-discriminatoir te 
gebeuren door de netbeheerders, op volgorde van aanvraag (First-in, first-out). De ACM houdt hier 
toezicht op.   
  
Eind februari 2023 heeft de ACM aangegeven ruimte te willen bieden aan netbeheerders om in 
congestiegebieden voorrang te verlenen aan individuele projecten die helpen congestie te verminderen 
of aan projecten met een maatschappelijke functie. Ten tijde van het opstellen van het Investeringsplan 
2024 is dit nog onvoldoende concreet voor de netbeheerders om dit mee te kunnen nemen in de 
prioritering.  

 

We zien dat het ook in onze regio voor de gezamenlijke netbeheerders niet meer mogelijk is om alle 

ontwikkelingen te faciliteren. Daarom wordt er al geruime tijd met de netbeheerders, provincie en RES-

regio’s gewerkt aan het integraal programmeren van de opgaves, vanuit het Samen Naar een Integraal 

Plan (SNIP) verband. Met de start van de pMIEK in 2023 is deze samenwerking uitgebreid en 

geconcretiseerd. De provincie Overijssel heeft een pMIEK vastgesteld met een handelingskader en lijst 

opgesteld van prioritaire uitbreidingen op HS/MS station niveau. Op dit moment heeft de pMIEK nog geen 

impact op het investeringsplan van Coteq, het heeft echter wel impact op de uitbreidingsvolgorde van 

stations van onze bovenliggende netbeheerders die voor congestie zorgen bij onze klanten. Volgens de 

huidige inzichten zijn de benodigde investeringen maakbaar, mochten we in de toekomst moeten 

prioriteren kunnen we daarvoor mede gebruik maken van het afwegingskader in de pMIEK van Overijssel. 
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De verwachting is dat de volgende pMIEK meer impact heeft op het IP2024, doordat deze integraal over 

de verschillende energiedragers opgesteld wordt aan de hand van een provinciale energievisie en 

mogelijk lagere netvlakken opneemt.  
 
Maakbaarheid  
Coteq beschrijft in het investeringsplan de investeringen die maakbaar (lijken te) zijn. Dit zijn de 
investeringen waarvan aannemelijk is dat deze investeringen binnen de beschreven zichtstermijn 
noodzakelijk zijn en gerealiseerd kunnen worden. Dit betekent echter niet dat Coteq garandeert dat deze 
investeringen binnen de zichtstermijn plaatsvinden. Er zijn tal van factoren – zowel intern als extern – die 
ertoe kunnen leiden dat een beoogde investering vertraging oploopt, wordt aangepast of helemaal geen 
doorgang vindt. Hoewel Coteq middels risicomanagement risico’s inzichtelijk probeert te maken en 
probeert te voorkomen of te beheersen, zijn deze risico’s niet volledig te vermijden.   
  
Met maakbaarheid bedoelen we de mate waarin werkzaamheden ten behoeve van het energiesysteem 
kunnen worden uitgevoerd. Daarbij spelen meerdere factoren een rol, zoals:  

• De beschikbaarheid van voldoende (technisch) personeel. Ondanks wervingscampagnes en de eigen 
opleidingsvoorzieningen, kampen de netbeheerders – net als de gehele technische sector – met een 
personeelstekort.   

• De beschikbaarheid van de ruimte en de doorlooptijd van vergunningsprocedures kan ertoe leiden 
dat de aanleg van kabels, leidingen en netcomponenten als transformatorstations gemiddeld ruim 
tweemaal zo lang is als de feitelijke constructietijd. De realisatie van een elektriciteitsstation duurt 
bijvoorbeeld gemiddeld 6 jaar.   

• De beschikbaarheid van kabels en andere materialen; de praktijk wijst uit dat er in Europa regelmatig 
een leveringsprobleem is dat slechts gedeeltelijk te ondervangen is door voorraadbeheer.   

Andere factoren van belang zijn onder andere de stijgende aannemersprijzen en de 
stikstofproblematiek.   
  
Omgang met maakbaarheidsbeperkingen  
Beperkingen in voorspellingsnauwkeurigheid, vertragingen in uitvoering en maakbaarheidsbeperkingen 
kunnen leiden tot netcongestie of file-op-het-net: De vraag naar transportcapaciteit groeit op dit moment 
sneller dan dat de transportcapaciteit van het net kan worden uitgebreid. De groeiende Europese en 
landelijke ambities om de energietransitie te versnellen en de crisis in Oekraïne versterken dit effect. Om 
deze ontwikkeling te beheersen werken overheden, stakeholders en netbeheerders samen in het 
Landelijk Actieprogramma Netcongestie. Daarnaast werken de Nederlandse netbeheerders aan een 
Nationale Uitvoeringsagenda die vanuit het perspectief van de netbeheerders schetst wat er nodig is om 
de Nederlandse klimaatambities te realiseren.  
  
Landelijk Actieprogramma Netcongestie 
De onderwerpen waar in het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN) aan worden gewerkt zijn:  

• Het versnellen van het tempo waarmee investeringen kunnen worden gerealiseerd (Spoor 1: Sneller 
bouwen);  

• Het verhogen van de benuttingsgraad van de aanwezige infrastructuur en het beïnvloeden van het 
gebruik van de infrastructuur zodat deze efficiënter wordt benut (Spoor 2: Sterker sturen & Beter 
benutten),   

• Het stimuleren van het aanbieden en benutten van flexibiliteit bij aangeslotenen in het gebruik van 
netcapaciteit (Spoor 3: Vergroten flexcapaciteit).  
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Nationale Uitvoeringsagenda 
Als we onze nationale economische en maatschappelijke ambities willen behalen én de klimaatdoelen 
willen waarmaken, mogen de elektriciteitssector, de industrie en een groot deel van de andere sectoren in 
de periode 2035-2040 al (vrijwel) geen CO2 meer uitstoten. De netbeheerders zijn ervan overtuigd dat de 
klimaatambities en de verbouwing, die hiervoor nodig is, haalbaar zijn. Samen kunnen we de 
klimaatambities halen en de economie openhouden en zelfs stimuleren.   

Op veel plaatsen hebben overheden, markt, klanten en netbeheerders deze opgave al opgepakt. 

Netbeheerders zijn sterk aan het opschalen en bouwen zoveel mogelijk infrastructuur bij. Maar er is meer 

nodig. We moeten de uitvoering versnellen. Dat kan alleen door samen - netbeheerders, aannemers, 

opdrachtgevers en (mede)overheden, bedrijven en burgers - anders met energie om te gaan en anders 

samen te werken in de uitvoering.   

In de Nationale Uitvoeringsagenda, die eind 2023 door de gezamenlijke netbeheerders wordt uitgebracht, 

doen de netbeheerders een aanzet hoe deze versnelling van nu tot 2035-2040 te realiseren en wordt 

perspectief geboden aan alle energiegebruikers, van industrie tot consument. Deze uitvoeringsagenda is 

een vertrekpunt. Na de publicatie gaan wij met onze stakeholders in gesprek om de uitvoeringsagenda 

gezamenlijk nog beter en scherper te maken.   
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4. Ontwikkeling en scenario’s voor IP2024 

4.1 Inleiding 
 

Deze paragraaf gaat nader in op ontwikkelingen op de energiemarkt en externe invloeden waar Coteq 

mee wordt geconfronteerd bij het uitvoeren van haar wettelijke taken. In het verleden werd over het 

energiesysteem gedacht in termen van schaalvergroting en grootschalige, centrale energieproductie op 

een beperkt aantal locaties in Nederland. De energienetten zijn in de loop der jaren daar ook voor 

ontwikkeld. De energietransitie heeft voor het netbeheer ingrijpende gevolgen. Dit vereist een andere 

manier van denken. Concrete voorbeelden zijn:  

• Toename van decentrale opwekking, zoals windturbines en zonnepanelen;  

• De verduurzaming van de gebouwde omgeving, met een vermindering van de aardgas vraag en zelfs 

het verwijderen van gasaansluitingen. De overstap naar (hybride)warmtepompen heeft impact op 

onze elektriciteitsnetten en de uitrol van warmtenetten leidt tot reconstructies om ruimte te maken in 

de ondergrond; 

• De stijging van de invoeding van groen gas in relatie tot een daling in de afname van gas in onze 

netwerken;  

• Vergaande elektrificatie van verschillende sectoren en afnemers, heeft een grote impact op de 

belasting van onze elektriciteitsnetten; 

• Stijgende aannemersprijzen;  

• Schaarste aan voldoende en vakbekwaam personeel;  

• Stikstofproblematiek.  

 

De energietransitie en de toenemende rol van afnemers daarin zorgen als het ware voor een 

transformatie van ons elektriciteitsnet. Vooral als gevolg van de opkomst van zonne- en windenergie. Op 

windrijke en/of zonnige momenten is er sprake van veel elektriciteitsproductie verspreid in het net. Dit 

leidt dan tot energietransporten vanuit bepaalde wijken, buurten of regio’s naar stedelijke en/of 

industriële gebieden (bottom-up transporten). Dat de opkomst van zonne- en windenergie tot 

uitdagingen leidt werd in 2020 voelbaar voor een deel van de klanten van Coteq Netbeheer. De snelle 

groei van duurzaam opgewekte elektriciteit uit zonne-energie levert een knelpunt op voor de 

bovenliggende netbeheerders van Coteq Netbeheer. Op 11 december 2020 heeft Coteq Netbeheer 

daarom in de gemeente Almelo haar eerste congestie gebied moeten afkondigen voor grootzakelijke 

teruglevering. Door verdere groei van duurzame opwek is op dit moment in het hele verzorgingsgebied 

van Coteq congestie op teruglevering vanwege knelpunten bij onze bovenliggende netbeheerders. Op 19 

juni 2023 is er naast congestie op teruglevering ook congestie op afname ontstaan bij onze bovenliggende 

netbeheerders, hierdoor kunnen bestaande grootverbruikers hun capaciteit niet meer verhogen en 

kunnen nieuwe klanten geen transportvermogen krijgen. Dit heeft grote impact op onze klanten en we 

werken samen met onze bovenliggende netbeheerders aan de benodigde uitbreidingen. Voor 

kleinverbruik klanten is het gelukkig nog steeds mogelijk te investeren in de energietransitie en 

zonnepanelen te plaatsen. 

 

Soortgelijke ontwikkelingen vinden ook plaats bij de decentrale productie en invoeding van groen gas. De 

lokale gasnetten moeten in staat zijn om de lokale productie van duurzaam gas op te kunnen nemen, wat 

vooral een uitdaging is op momenten met weinig gasvraag (zomerdagen). Zodra de invoeding in de 
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distributienetten groter is dan het lokale gasverbruik, moeten de productieoverschotten door middel van 

koppelleidingen naar andere regio’s worden gebracht of geïnjecteerd worden op de regionale 

transportleidingen van de beheerder van het landelijke gastransportnet, Gasunie Transport Services 

(GTS). Buitengebieden ontwikkelen zich dus gaandeweg tot energieleveranciers van de gebouwde 

omgeving. Hierdoor is een koude, windstille winteravond niet langer maatgevend is voor het ontwerp van 

de elektriciteitsnetten, of een koude, winderige winterochtend voor het ontwerp van de gasnetten. De 

benodigde transportcapaciteit wordt steeds meer bepaald door de transportbehoeften op een zomerse 

zondagmiddag, wanneer er sprake is van een laag energieverbruik in combinatie met veel decentrale 

energieproductie. Als gevolg van de sterke toename van weersafhankelijke energieproductie neemt ook 

de behoefte aan opslag en flexibiliteitsmechanismen toe. Elektriciteitsopslag vindt plaats bij huishoudens 

met batterijen, door elektrische voertuigen waarvan de batterijcapaciteit deels aan de markt beschikbaar 

wordt gesteld, en door middel van grootschalige elektriciteitsopslag. Op dit moment is elektriciteitsopslag 

nog duur en niet wijdverbreid. We zien hierin de afgelopen jaren wel een sterke stijging en een groot 

ambitieniveau van de overheid. Overigens is het voor de netbeheerder en het netwerkbedrijf niet 

toegestaan om energieopslag te exploiteren.  

 

De verwachting is dat de afschaffing van de salderingsregeling gaat zorgen voor een grotere stimulans bij 

kleinverbruikers om te investeren in opslag. Deze afbouw is echter nog niet aangenomen door de Tweede 

Kamer. In 2019 is het Klimaatakkoord gesloten. Een breed scala aan bedrijven, belangenorganisaties en 

maatschappelijke partijen heeft met elkaar aan tafel gezeten om te komen tot een plan voor een 

energiehuishouding waarmee Nederland aan de gestelde klimaatdoelen kan voldoen. Hierbij zijn doelen 

vastgesteld voor allerlei ontwikkelingen, zoals het gebruik van elektrische auto’s, de uitrol zonnepanelen 

en het aantal huizen dat verduurzaamd wordt.  

 

De inval van Rusland in Oekraïne begin 2022 heeft gezorgd voor schaarste aan energie en een 

energiecrisis. Om energie te besparen hebben onze klanten hun gebruik aangepast of geïnvesteerd in 

besparing en duurzame opwek. Het gasverbruik in het Coteq netwerk is in 2022 met 24% gedaald ten 

opzichte van het voorgaande jaar en we zien dat de groei van zonnepanelen nog verder is versneld. De 

Rijksoverheid en de Europese Unie hebben hun ambities verhoogd om minder afhankelijk te worden van 

geïmporteerde fossiele energie. De EU heeft bijvoorbeeld de CO2-reductie ambitie verhoogd naar 55% in 

2030, met onder andere een verdubbeling in de ambitie voor groen gas productie. Al deze ontwikkelingen 

bevatten nog een grote onzekerheid voor de komende jaren en zijn daarom gevat in drie scenario’s.  

 

Alle netten van de landelijke en regionale netbeheerders samen vormen de transportinfrastructuur van 

het energiesysteem. Daarom zijn de scenario’s voor de investeringsplannen, editie 2024 (IP2024), door de 

landelijke en regionale netbeheerders gezamenlijk opgesteld. De kwalitatieve verhaallijnen van de 

scenario’s zijn vergelijkbaar met die voor de investeringsplannen uit 2022, met een uitgebreide update op 

basis van de meest recente inzichten naar aanleiding van de hiervoor genoemde ontwikkelingen op het 

vlak van energie- en klimaatbeleid en verder geconcretiseerde sectorale plannen. Voor het actualiseren 

van deze scenario’s is, sterker dan bij voorgaande investeringsplannen, samenwerking gezocht met 

externe stakeholders. Stakeholders hebben op vele onderwerpen die terugkomen in de scenario’s 

meegedacht en input geleverd.  

 

De uitwerking van de gezamenlijke scenario’s onder de vlag van Netbeheer Nederland heeft geleid tot 

een uitgebreid document, dat is gedeeld met de stakeholders en op 20 februari 2023 is gepubliceerd op 
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de website van Netbeheer Nederland. “Scenario’s investeringsplannen 2024”, met de ondertitel 

“Scenario’s voor de ontwikkeling van het energiesysteem in de jaren 2025-2030-2035, ten behoeve van 

de investeringsplannen van de Nederlandse netbeheerders elektriciteit en gas”, versie 1.01, 20 februari 

2023. [koppeling: Scenario's investeringsplannen 2024]. Hieronder volgt een samenvatting op hoofdlijnen 

van dit document. 

 

4.2 Samenvatting van het scenariodocument 
 

Netbeheerders dragen zorg voor veilig en betrouwbaar functionerende netwerken voor transport en 

distributie van elektriciteit en gas en investeren continu in de kwaliteit van de netten en de uitbreiding 

ervan. Voor een goede voorbereiding op wat de energietransitie en andere ontwikkelingen in het 

energiesysteem betekenen, wordt onder andere gebruik gemaakt van toekomstscenario’s. Deze 

scenario’s helpen om een beeld te vormen van de energievraag en -aanbod in de toekomst. De inzichten 

die de scenario’s bieden in de verwachte toekomstige vraag en aanbod worden gebruikt voor het bepalen 

van de te verwachten transport- en distributiebehoefte en daarmee de benodigde energie-infrastructuur 

om in die behoefte te kunnen voorzien. De netbeheerders bepalen op basis hiervan welke investeringen 

noodzakelijk zijn en wanneer deze gerealiseerd moeten zijn.  

 

De scenario’s zijn een zo goed mogelijke beschrijving van verschillende realistische toekomstbeelden, met 

elk een verschillende verwachte impact op de energie-infrastructuur. De scenario’s zijn dus niet ‘de 

voorspelling’ van ‘de toekomst’ maar voorspellingen van mogelijke toekomstige ontwikkelingen. 

 

Eisen aan de scenario’s 

Voor het doel van investeringsplanning moeten de scenario’s actueel, relevant en realistisch voorstelbaar 

zijn. Voor de ontwikkeling van realistische en relevante toekomstscenario’s worden de relatief zekere 

ontwikkelingen meegenomen in alle scenario’s en de minder zekere ontwikkelingen in minimaal één van 

de scenario’s, voor zover ze relevant, realistisch en voorstelbaar zijn voor de planning van 

infrastructuurontwikkeling. Voor het tijdsvenster dat in de scenario’s wordt uitgewerkt is het van belang 

om zowel te kijken naar de infrastructuurmaatregelen die in IP2024 worden opgenomen (tien jaar 

vooruit), als naar de verdere ontwikkeling van het energiesysteem in de periode daarna. In de scenario’s 

voor het IP2024 kijken we naar de periode tot en met 2035. De scenario’s van de Integrale 

Infrastructuurverkenning 2030-2050 (II3050-2) die betrekking hebben op de ontwikkeling richting een 

volledig klimaatneutraal energiesysteem in 2050, zijn een bron geweest bij de scenario-ontwikkeling tot 

en met 2035 en voor aansluiting hiervan op de 2050 beelden. 

 

Klimaatbeleid als input voor de verhaallijnen 

Op 30 juni 2021 werd de Europese Klimaatwet van kracht1. Deze wet verplicht Europa/lidstaten om in 

2030: 

1. de gemiddelde broeikasgasuitstoot met ten minste 55% te reduceren ten opzichte van 1990;  

2. het aandeel duurzame opwek te laten groeien naar ten minste 32%; 

3. de energie-efficiëntie te verbeteren, de doelstelling is verhoogd naar 32,5%; 

4. de inspanning te vergroten t.a.v. energiebesparing (een jaarlijkse doelstelling van 0,8%). 

 

 
1 Europese Klimaatwet, zie: L_2021243NL.01000101.xml (europa.eu)   

https://www.netbeheernederland.nl/_upload/RadFiles/New/Documents/Netbeheer_NL_Scenarios_IP2024_v1.01_final%20(1).pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1119&from=NL
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Navenant aan de Europese Klimaatwet is in het Coalitieakkoord 2021 het Nederlandse ambitieniveau voor 

de uitstoot van broeikasgassen opgehoogd van 49% naar ten minste 55% in 2030. Om een zo groot 

mogelijke kans te creëren dat deze 55% daadwerkelijk gehaald wordt, worden beleidsmaatregelen 

ontwikkeld die in totaliteit moeten leiden tot 60% reductie. Deze ruimte is nodig omdat het anders in de 

praktijk bijna niet te vermijden is dat tegenvallers ertoe leiden dat het streefdoel van 55% niet gehaald 

wordt. Het ambitieniveau van de scenario’s voor het IP2024 sluit aan bij deze bijgestelde nationale doelen 

van tenminste 55% reductie in 2030.  

 

Verhaallijnen 

Omdat de toekomst onzeker is, zijn voor het afdekken van deze onzekerheid drie scenarioverhaallijnen 

uitgewerkt. De geschetste scenario’s zijn qua opzet vergelijkbaar met die van het IP2022, maar zijn 

inhoudelijk geactualiseerd en aangescherpt. Gezamenlijk schetsen ze de bandbreedte waarbinnen de 

energievraag en het -aanbod van elke sector en bron zich in het volgend decennium naar alle 

waarschijnlijkheid gaat bevinden. 

 

De drie scenarioverhaallijnen zijn:  

• Scenario “Klimaatambitie” (KA) – centraal scenario: dit scenario is ontwikkeld op basis van al het 

bestaande en het voorgenomen energie- en klimaatbeleid (Klimaat- en energieverkenning 2022), 

aangevuld met de kabinetsambitie voor aanvullend geagendeerd beleid uit het coalitieakkoord. Het 

scenario gaat uit van een voortvarende uitvoering van het klimaatprogramma uit het coalitieakkoord 

waarbij het Rijk krachtig stuurt, maar ook regionale en sectorale ontwikkelingen –zoals de RES, NAL en 

CES– bepalend zijn. De plannen en ambities hebben hun uitwerking in alle sectoren in Nederland: alle 

sectoren doen mee en er wordt veelal ingezet op een mix van technologieën. 

• Scenario “Nationale drijfveren” (ND) – flankerend scenario: dit scenario kent ook een krachtige sturing 

door het Rijk. Nederland streeft in dit scenario naar een hoge mate van zelfvoorziening door onder 

andere meer eigen duurzame opwek en een transitie naar een circulaire economie. Energiebesparing 

en efficiëntieverbeteringen zorgen voor een daling van de energievraag. De grote rol van elektriciteit 

in het energiesysteem zorgt voor een sterk toenemend belang van flexibiliteit in vraag en aanbod. Dit 

scenario zet ten opzichte van scenario Klimaatambitie nog sterker in op elektrificatie van de vraag en 

op nog meer duurzame opwek op land. 

• Scenario “Internationale ambitie”(IA) – flankerend scenario: dit scenario wordt gekenmerkt door 

sterke mondiale samenwerking, vrije marktwerking en een hogere energie-import door Nederland. 

Nederland blijft een handel-georiënteerde en industriële economie en fungeert als doorvoerland voor 

biobrandstoffen, CO2 en waterstof. Dit scenario zet in aanvulling op scenario Klimaatambitie sterker in 

op duurzame gassen (moleculen), dus naast directe elektrificatie wordt ook sterk ingezet op waterstof 

en groen gas.  

 

Er is voor deze differentiatie gekozen omdat ze elk tot een andere energie-infrastructuur leiden. Inzicht in 

alle drie de paden is wenselijk. Deze bandbreedte in oplossingen is waardevol voor de 

investeringsplannen, omdat in regio A mogelijk meer ingezet wordt op elektrificatie en regio B meer 

ingezet wordt op duurzame gassen. Het is aan elke (regionale) netbeheerder om voor de eigen regio een 

investeringsstrategie te kiezen die het beste aansluit bij de bandbreedte die door de scenario’s geschetst 

wordt.  
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Werkproces 

Het opstellen van de IP2024 scenarioverhaallijnen en scenario’s was een iteratief proces. Dit proces is 

doorlopen door het scenarioteam van Netbeheer Nederland. In dit team werken scenario- en 

sectordeskundigen van de Nederlandse netbeheerders samen, ondersteund door externe scenario- en 

sectordeskundigen. 

 

Toelichting op de gevolgde stappen 
1. Uitgangspunten voor scenario’s en verhaallijnen: De eerste stap van de scenario-ontwikkeling is het 

opstellen van de kaders (uitgangspunten) voor de scenario’s en het opstellen van de verhaallijnen, 
zoals toegelicht in de voorgaande paragraaf.  

2. Transitiepaden per sector: Vervolgens is door het team per sector een inventarisatie gemaakt en 
nagegaan wat de voornaamste ontwikkelingen (zekerheden en onzekerheden), verwachtingen en 
beleidsambities zijn die de komende jaren voor een transitie van die sector moeten zorgen. Hierbij is 
ook gebruik gemaakt van input van stakeholders. De verschillende transities van verschillende 
sectoren zijn logisch samengevoegd in scenario-verhaallijnen.  

3. Kwantificatie van scenario’s via bottom-up, regionale en sectorplannen: Vervolgens zijn de 
verschillende sectorplannen en verwachtingen voor elk scenario kwantitatief uitgewerkt. Dit is in het 
Energietransitiemodel (ETM) ingevoerd, om het transitiepad in de periode 2019 – 2035 voor elk 
scenario in kaart te brengen. Voor elke sector is berekend hoeveel CO2-reductie wordt gerealiseerd bij 
de scenariokeuzes; deze resultaten zijn vergeleken met de indicatieve sectorale rest-emissies uit het 
Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat d.d. juni 2022. Deze toetsing is bedoeld als een validatie of de 
transitie van een sector, zoals uitgewerkt in de scenario’s door de netbeheerders, voldoende 
overeenkomt met het ambitieniveau van de rijksoverheid. 

4. Stakeholdersessies: Daarna is tijdens de eerste stakeholdersessie met een groot aantal branches 
gesproken over belangrijke uitgangspunten, de verhaallijnen en de concept beelden van de 
verschillende scenario’s, met focus op steekjaar 2030. De feedback van de aanwezige branches is 
verwerkt in een verslag en gebruikt voor de herijking van de ETM-scenarioparameters en/of bijstelling 
van de scenariobeelden per sector.   

5. Drie iteraties: Na de eerste stakeholder bijeenkomst medio september 2022 is door de verschillende 
experts verder gewerkt aan de bepaling en onderbouwing van de ETM-scenarioparameters. In een 
tweede stakeholderbijeenkomst medio oktober 2022 is een ‘80 procent’-versie bediscussieerd. Input 
uit deze stakeholderbijeenkomst is wederom verwerkt om tot een ‘95 procent’-versie te komen. Deze 
versie bevatte ook de 2035 beelden en is in een derde stakeholderbijeenkomst eind november 2022 
besproken. 

6. Afronding en regionalisatie: Na de derde stakeholdersessie zijn de laatste aanpassingen doorgevoerd 
en is een finale analyse gedaan om de hoeveelheden flexibele middelen (opslag, conversie, aanbod-
/vraagsturing) die passen bij de verwachte aanbod- en vraagontwikkeling vast te leggen. De ETM-
analyse, de daaruit volgende kwantitatieve uitwerking van de scenario’s en de regionalisatie van de 
scenario’s zijn begin december 2022 bevroren, opdat TenneT, GTS en de regionale netbeheerders aan 
de slag konden gaan met hun analyses en doorrekeningen. Na afronding voeren de verschillende 

netbeheerders gesprekken met betrokken partijen om de resulterende investeringsplannen te 

doorleven. In het voorjaar gaan we tenslotte opnieuw met onze stakeholders in gesprek om de 

investeringsplannen en de totstandkoming ervan te evalueren ten behoeve van de volgende cyclus. 
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Voornaamste trends ten opzichte van scenario’s IP2022. 

De scenario’s bevatten ten opzichte van de scenario’s van het IP2022 voornamelijk een sterke versnelling 

van de energietransitie; de scenario’s voor het IP2024 zijn gebouwd op de best beschikbare kennis in het 

najaar 2022. De volgende onderwerpen vallen op: 

• Elektriciteitsvraag: een veel sterkere elektrificatie 

• Aardgasvraag: daalt sneller dan in IP2022 

• Waterstofvraag: een robuuster beeld; focus op de industrie 

• Duurzame opwek: sterker doorgezette groei van wind op zee en zon-PV (met name op dak) 

• Groen gas: hogere ondergrens in de scenario’s 

• Flexibiliteit: groot belang van CO2-neutrale flexibiliteitsvoorziening (o.a. waterstof en batterij-opslag) 

 

Het Nationaal Plan Energiesysteem (2023) was nog niet verschenen ten tijde van het publiceren van de 

scenario’s: eventuele hier uit voortkomende inzichten zijn niet meegenomen.  

 

4.3 Regionalisatie van de scenario’s 
 

De scenario’s zoals die in het voorgaande deel van dit hoofdstuk zijn gepresenteerd bevatten de 

kwantificering voor het totaal van Nederland. Om de doorwerking hiervan op het net te kennen is het 

nodig om de scenario’s te regionaliseren.  

 

De regionalisatie die is uitgevoerd bestaat uit twee stappen. Beide stappen worden toegelicht.  

De eerste stap is de regionalisatie van het landelijke niveau tot en met de verzorgingsgebieden van de 

verschillende regionale netbeheerders. Hiermee wordt duidelijk met welke informatie de verschillende 

netbeheerders rekening dienen te houden over het totaal van het werkpakket voor hun 

verzorgingsgebied.  

 

De tweede stap is de regionalisatie binnen het verzorgingsgebied van de regionale netbeheerder tot en 

met het voor de netimpact modellering relevante niveau. Dit is een fijnmaziger niveau; waarbij het 

detailniveau afhangt van het stuk net dat moet worden geanalyseerd. Dit kan gaan tot en met het wijk- en 

buurtniveau.   

 

De eerste stap is gezamenlijk uitgevoerd in de taakgroepen die zich ook met de bewuste onderdelen van 

de scenario-ontwikkeling hebben beziggehouden en gebaseerd op databronnen die ook in dat werkproces 

zijn gebruikt, op sommige onderwerpen aangevuld met de actuele (klant-/markt-) ontwikkelingen bij de 

verschillende netbeheerders. Zo zien we bijvoorbeeld relatief veel datacenters in het Liander 

verzorgingsgebied; relatief veel groen gas projecten in het Coteq verzorgingsgebied; en veel industrie in 

het Stedin verzorgingsgebied. Het resultaat van deze eerste stap is weergegeven in Tabel 3. De tweede 

stap is uitgevoerd door Coteq op basis van de klant-informatie, lokale ontwikkelingen en rekenmodellen 

die gebruikt worden voor de netimpactanalyse (zie volgende paragraaf).  

 

4.4 Regionale ontwikkelingen en regionalisatie Coteq voorzieningsgebied 
 

De scenario’s zijn een theoretische beschrijving van mogelijke ontwikkelpaden. Aan de andere kant is er 

ook de realiteit van de ontwikkelingen die we in ons verzorgingsgebied zien. Deze ontwikkelingen en de 
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onzekerheid die hierin zit als we tien jaar vooruitkijken is gevat in de scenario’s en een belangrijk 

onderdeel van de regionalisatie.  

 

In het voorjaar van 2021 hebben de RES-regio’s hun RES 1.0 moeten opleveren, zo ook de RES-Twente en 

RES-West Overijssel (enkel verzorgingsgebied gas voor Coteq). De afgelopen twee jaar is gewerkt aan de 

uitvoering of bijstelling van de gemaakte afspraken. De doelstellingen van de RES-Twente op het vlak van 

duurzame opwek zijn voor ons belangrijk om mee te nemen in dit investeringsplan. Van de RES-Twente 

heeft Coteq begin 2023 de ambities uit de Ontwerp RES Twente 2.0 ontvangen. Tegelijkertijd zit er nog 

onzekerheid in de plannen; niet alle doelstellingen zijn toegewezen aan gemeenten en binnen gemeenten 

zijn nog geen zoekgebieden bekend. Daarnaast is het nog onduidelijk waar de extra opgave om te voldoen 

aan de Europese Klimaatwet gaat landen. De huidige RES-Twente plannen zijn daarom opgenomen in het 

Klimaat Ambitie scenario, als verwachte maximum van de bandbreedte. Onze investeringen zijn er op 

gericht onze netwerken tijdig gereed te hebben voor deze plannen. 

 

De afgelopen jaren hebben we een forse groei gezien in de invoeding van groen gas in ons netwerk. In 

2017 hebben we de eerste invoeder aangesloten op ons netwerk, in 2022 werd er al meer dan 12 miljoen 

m3 groen gas ingevoegd. Voor de komende jaren zien we dat er meer klanten zijn die (meer) groen gas 

willen invoeden in ons netwerk. De RES Twente en RES West Overijssel zien beiden een grote rol voor 

groen gas in de verduurzaming en stimuleren dit. Daarnaast is de Europese ambitie voor groen gas 

verdubbeld in 2022 en werkt het rijk aan een bijmengverplichting. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat 

de verwachting in het Klimaatambitie en Nationale Drijfveren scenario verhoogd is ten opzichte van het 

IP2022, het Internationale Ambitie scenario blijft het meest ambitieuze scenario voor groen gas, dit is ook 

weergegeven in Tabel 3. Regionaal zijn er geen zoekgebieden voor de productie van groen gas, voor de 

regionalisatie binnen ons verzorgingsgebied baseren we ons daarom vooral op klantaanvragen en pijplijn 

projecten.   

 

Alle gemeenten in ons verzorgingsgebied hebben in 2021 een Transitievisie Warmte opgesteld. 

Tegelijkertijd biedt de transitievisie warmte nog maar weinig zekerheid, de definitieve keuzes worden pas 

komende jaren gemaakt in het wijkuitvoeringsplan, zie ook “Appreciatie van de Transitievisie Warmte 

[NBNL 2022]”. Aanvankelijk werd in het klimaatbeleid en de Transitievisie Warmte vooral gefocust op het 

volledig aardgasvrij maken van wijken met bijvoorbeeld een warmtenet of all-electric warmtepomp, deze 

route vormt nog steeds de basis van het Nationale Drijfveren scenario. Met het beschikbaar komen van 

de eerste resultaten van de proeftuinen aardgasvrije wijken, zien we dat de focus is verschoven richting 

aardgasbesparing middels isolatie en hybride-warmtepompen. Daarnaast heeft de energiecrisis als gevolg 

van de Russische invasie van Oekraïne gezorgd voor een versnelling van individuele verduurzaming, veelal 

met hybride warmtepompen. Deze verschuiving is meegenomen in de regionalisatie binnen ons 

verzorgingsgebied, er is meer verspreiding geprognotiseerd in de groei van hybride en all-electric 

warmtepompen. Met name het Internationale Ambitie scenario en in mindere mate het Klimaat Ambitie 

scenario gaat uit van minder wijkaanpak verduurzaming en meer individuele verduurzaming.  

 

Een belangrijk onderdeel van de regionale structuur warmte in Twente is het regionaal warmtenetwerk 

Twente (RWT). Met beschikbare industriële warmte in Twente kunnen potentieel tot wel 100.000 

woningen verduurzaamd worden. Een deel van deze woningen staat in ons verzorgingsgebied, dit komt 

neer op potentieel 25.000 woningen die verduurzaamd worden met een warmtenet aansluiting. In de 

eerdergenoemde eerste stap van de regionalisatie tussen de regionale netbeheerders is hier al rekening 
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mee gehouden en heeft Coteq een relatief groot aandeel warmtenetaansluitingen toebedeeld gekregen. 

Met name in het Nationale Drijfveren scenario wordt er uitgegaan van de realisatie van het regionaal 

warmtenet Twente. In Tabel 3 is onder andere het totaaloverzicht weergegeven van de gebouwde 

omgeving. 

 

In 2022 is door Overijssel en Gelderland gezamenlijk een nieuwe concessie verleend voor de exclusiviteit 

in het plaatsen van openbare laadpalen. Deze concessie bestaat deels uit proactieve plaatsing van 

laadpalen en deels uit reactieve – paal volgt auto – plaatsing. De reactieve plaatsing is afhankelijk van de 

adoptie van elektrische auto’s. De overgang naar een nieuwe partij heeft gezorgd voor vertraging in de 

uitrol van laadpalen in 2022. We zien echter dat in 2023 het uitrol tempo significant is versneld, dit geeft 

ons voldoende perspectief om de Elaad prognoses te gebruiken. Op het moment van opstellen van dit IP 

loopt er vanuit de GO-RAL een inventarisatie van de logistiek laden ontwikkelingen, deze was niet tijdig 

gereed voor het opnemen in dit IP. De nieuwe concessie voor openbaar vervoer in Twente is eind 2022 

gegund en zal vanaf eind 2023 ingaan waarbij volledig gereden zal worden met elektrische bussen. De 

laadlocaties zijn meegenomen in dit IP.  

 

De bedrijven in ons verzorgingsgebied zetten op dit moment vooral in op het plaatsen van zonnepanelen 

op daken voor verduurzaming. Daarnaast verwachten we sterke elektrificatie in de zichttermijn van dit IP 

van een aantal sectoren. Vooral de voedselsector is significant in ons verzorgingsgebied en kan grote 

impact hebben op onze netten als deze significant elektrificeert. We verwachten in elk scenario een mate 

van elektrificatie, in het Nationale Drijfveren scenario is deze het hoogst. In andere industriële sectoren 

verwachten we ook een groei, of krimp (m.n. metaal). Deze groei (of krimp) is geregionaliseerd binnen 

ons verzorgingsgebied op basis van de lokale vraag van elke sector. In elk scenario hebben we daarnaast 

de specifieke plannen van onze grootste aansluitingen meegenomen. We zien dat deze ontwikkelingen 

vaak zo bedrijfsspecifiek zijn dat het gebruiken van een scenario parameter geen recht doet aan de 

daadwerkelijke realisatie.  
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Tabel 3 Regionalisatie scenario-input 

         2025 2030 2035 

Sector Subsector Techniek Verzorgingsgebied Eenheid KA ND IA KA ND IA KA ND IA 

Gebouwde 
omgeving 
  
  
  
  
  
  

Bestaande 
bouw  

Hybride WP Gas aantal x 1000 2 2 3 18 15 23 30 22 46  

 All-electric 
WP 

Gas aantal x 1000 4 4 2 13 16 7 31 37 13  

 Warmtenet Gas aansluitingen 
x 1000 

3 3 3 4 6 4 5 9 4  

Nieuwbouw  All-electric 
WP 

Elektriciteit aantal x 1000 1,5 1,6 1,4 3,4 3,7 3,2 4,9 5,3 4,4  

 Warmtenet Elektriciteit aansluitingen 
x 1000 

0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 Woningen Elektriciteit aantal x 1000 1,5 1,6 1,4 3,4 3,7 3,2 4,9 5,3 4,4  

Utiliteitsbou
w 

Warmtepom
pen en 
elektrificatie 

Elektriciteit MW 10,9 16,0 9,1 23,
7 

32,2 14,
9 

37,5 45,0 20,6  

Mobiliteit 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Duurzame 
mobiliteit 

EV autos Elektriciteit aantal x1000 4,0 6,0 3,4 9,7 13,3 6,0 16,7 20,3 8,9  

 EV 
bestelvoer-
tuigen 

Elektriciteit aantal  204 406 154 125
8 

1958 824 2975 3763 2085
  

 EV bussen Elektriciteit aantal  100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 EV trucks Elektriciteit aantal x1000 21 29 11 122 200 75 317 464 193  

Laadinfra-
structuur 

Thuis Elektriciteit aantal x1000 1,5 2,2 1,2 3,5 4,8 2,2 5,8 6,6 3,3  

 Werk/depotl
aadpunten 

Elektriciteit aantal x1000 1,5 2,3 1,3 3,1 4,3 2,0 5,0 6,0 2,7 

 Publiek (incl. 
garages) 

Elektriciteit aantal x1000 0,9 1,3 0,7 1,9 2,6 1,2 3,0 3,8 1,5  

 Pleinen Elektriciteit aantal  101 134 89 167 189 122 197 201 148  

  Snelladers Elektriciteit aantal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
 Verzorgings-

plaatsen / 
vracht 

Elektriciteit aantal  1 1 0 4 7 3 11 15 7  

 
 OV-Bus Elektriciteit aantal  2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Industrie 
Industrie  Industrie en 

nieuwe 
bedrijventer
reinen 

Elektriciteit MW 14 14 8 18 25 13 18 27 13 
  

Hernieuw-
bare 
opwek 
  
  
  
  
  
  

Zon-PV Zon op dak 
KV  

Elektriciteit MW 100 129 74 144 201 94 169 237 110  

 Zon op dak 
grootschalig 

Elektriciteit MW 108 126 91 181 218 134 238 287 161  

 Zon op land  Elektriciteit MW 8 15 15 11 29 31 14 44 46  

Wind Wind op 
land 

Elektriciteit MW 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Duurzame 
gassen 

Groen gas 
invoeding 

Gas mln m3 29 25 35 54 43 64 64 51 80  
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5. Capaciteitsknelpunten en uitbreidingsinvesteringen 

In dit hoofdstuk worden de gesignaleerde capaciteitsknelpunten en de uitbreidingsinvesteringen 

weergegeven. 

Op basis van een combinatie van klantvragen en de uitgangspunten zoals die in een scenario zijn 

uitgewerkt, ontstaat inzicht in hoe het net in de toekomst zal worden belast. De analyses zijn uitgevoerd 

voor alle drie scenario’s. De capaciteitsbehoefte op een locatie op een bepaald moment in de tijd wordt 

vervolgens vergeleken met de huidige capaciteit. Wanneer de capaciteit van een bedrijfsmiddel wordt 

overschreden of spanningen of gasdrukken buiten de gespecificeerde marges komen, resulteert dit in een 

capaciteitsknelpunt voor dat betreffende scenario. De gesignaleerde capaciteitsknelpunten worden 

aangeduid met KE (elektra) of KG (gas) en een volgnummer. 

De uitbreidingsinvesteringen zijn de investeringen die gedaan worden om de capaciteit van de assets uit te 

breiden. Hiertoe behoren verzwaringen van netdelen, aanleg van nieuwe netdelen en het maken van 

nieuwe aansluitingen. De investeringen voor de komende worden jaren benoemd. Ook wordt een terugblik 

gegeven over de afgelopen jaren. Daarbij zijn de werkelijk gerealiseerde investeringen in 2021 en 2022 

vergeleken met de verwachtingen uit voorgaande investeringsplannen. 

 

5.1 Capaciteitsknelpunten elektriciteit 
 

5.1.1 Effecten van het Internationale Ambitie-scenario voor de elektriciteitsnetten 

 

Figuur 7 toont de prognose van het opgestelde decentrale productievermogen met het maximale en 

minimale elektriciteitsverbruik in het Internationale Ambitie-scenario. 

 

 
Figuur 7 Prognose van het decentraal opgestelde productievermogen met het maximale en minimale elektriciteitsverbruik in het 
Internationale Ambitie-scenario. 

In het Internationale Ambitie scenario is sprake van sterke internationale samenwerking en vrijhandel, en 

een grote diversiteit aan energiedragers (elektriciteit, waterstof en biobrandstoffen). We verwachten in 

dit scenario het merendeel van de zon-PV installaties op daken van woningen in de gebouwde omgeving. 

Een behoorlijk deel van de zon-PV installaties wordt op daken van bedrijven geplaatst. Daarnaast is zo’n 5 

MW aan zon-PV-installaties volgens dit scenario grondgebonden. Het totale opgestelde vermogen aan 
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zon-PV-installaties in 2034 bedraagt 197 MW in dit scenario. In dit scenario gaan we voor Coteq niet uit 

van windturbines in ons verzorgingsgebied. 

 

We verwachten een significante groei voor het elektriciteitsverbruik. Deze stijging is (op hoofdlijnen) het 

resultaat van een bundeling van de volgende factoren: 
o Een toename van het aantal laadpalen (ca. 7.080 in 2034). 
o Een toename van het aantal elektrische warmtepompen (ca. 5.800 All-Electric en 14.000 hybride 

warmtepompen in 2034). 
o Een toename van elektrisch koken (ca. 15.500 huishoudens in 2034). 

De effecten van al deze ontwikkelingen op de additionele ontwikkeling van de maximale belasting zijn in 

Figuur 8 weergegeven. 

 

 
Figuur 8 Prognose van de elektrificatie-effecten op de extra capaciteitsbehoefte van het elektriciteitsnet in het Internationale 
Ambitie-scenario.  

5.1.2 Effecten van het Klimaatambitie-scenario voor de elektriciteitsnetten 

 

Figuur 9 toont de prognose van het opgestelde decentrale productievermogen alsook het maximale en 

minimale elektriciteitsverbruik in het Klimaatambitie-scenario. 

 

 
Figuur 9 Prognose van het decentraal opgestelde productievermogen met het maximale en het minimale elektriciteitsverbruik in 
het Klimaatambitie-scenario. 
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In het Klimaatambitie-scenario wordt uitgegaan van een reductie in de Nederlandse CO2-uitstoot van 

minstens 55 procent ten opzichte van 1990. Nieuwe woningen worden zonder aardgasaansluiting 

gebouwd en bestaande woningen worden verduurzaamd. Daarbij is er veel aandacht voor 

(hybride)warmtepompen, groen gas en elektrisch rijden. We verwachten in dit scenario het merendeel 

van de zon-PV installaties op in de gebouwde omgeving. Een ander deel van de zon-PV installaties wordt 

op daken van bedrijven en boerderijen geplaatst. Zo’n 24 MW aan zon-PV-installaties is volgens dit 

scenario grondgebonden in ons voorzieningsgebied. Het totale opgestelde vermogen aan zon-PV-

installaties in 2034 bedraagt 321 MW in het Klimaatambitie-scenario. In dit scenario is er geen sprake van 

de komst van windturbines in ons voorzieningsgebied. 

We verwachten een significante groei voor het elektriciteitsverbruik. Deze stijging is (op hoofdlijnen) het 

resultaat van een bundeling van de volgende factoren: 
o Een toename van het aantal laadpalen (ca. 12.740 in 2034). 
o Een toename van het aantal elektrische warmtepompen (ca. 10.600 All-Electric en 9.200 hybride 

warmtepompen in 2034). 
o Een toename van elektrisch koken (ca. 15.500 huishoudens in 2034). 

De effecten van al deze ontwikkelingen op de additionele ontwikkeling van de maximale belasting zijn in 

Figuur 10 weergegeven. 

 

 
Figuur 10 Prognose van de elektrificatie-effecten op de extra capaciteitsbehoefte van het elektriciteitsnet in het klimaatambitie-
scenario.  

5.1.3 Effecten van het Nationale Drijfveren-scenario voor de elektriciteitsnetten 

 

Figuur 11 toont de prognose van het opgestelde decentrale productievermogen alsook het maximale en 

minimale elektriciteitsverbruik in het Nationale Drijfveren-scenario. 

 

Het Nationale Drijfveer scenario is gebaseerd op de regionale ambities zoals verwoord in de RES. Het 

grote aanbod van hernieuwbare energie bestaat bijna volledig uit zon-PV. We verwachten in dit scenario 

het merendeel van de zon-PV installaties op daken van woningen in de gebouwde omgeving. Een deel van 

de zon-PV installaties wordt op daken van bedrijven en boerderijen geplaatst. Daarnaast is zo’n 26 MW 

aan zon-PV-installaties volgens dit scenario grondgebonden in ons voorzieningsgebied. Het totale 

opgestelde vermogen aan zon-PV-installaties in 2034 bedraagt 422 MW. In dit scenario is er geen sprake 

van de komst van windturbines in ons voorzieningsgebied. 
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Figuur 11 Prognose van het decentraal opgestelde productievermogen met het maximale en het minimale elektriciteitsverbruik in 
het nationale drijfveren-scenario.  

We verwachten een significante groei voor het elektriciteitsverbruik. Deze stijging is (op hoofdlijnen) het 

resultaat van een bundeling van de volgende factoren: 
o Een toename van het aantal laadpalen (ca. 15.460 in 2034). 
o Een toename van het aantal elektrische warmtepompen (ca. 12.100 All-Electric en 6.600 hybride 

warmtepompen in 2034). 
o Een toename van elektrisch koken (ca. 15.500 huishoudens in 2034). 

De effecten van al deze ontwikkelingen op de additionele ontwikkeling van de maximale belasting zijn in 

Figuur 12 weergegeven. 

 

 
Figuur 12  Prognose van de elektrificatie-effecten op de extra capaciteitsbehoefte van het elektriciteitsnet in het nationale 
drijfveren-scenario.  

5.1.4 Overzicht reguliere capaciteitsknelpunten elektriciteit 

 

Voor de capaciteitsknelpuntenanalyse voor elektriciteit is gebruik gemaakt van de netsimulatiepakketten 

Vision, GAIA en Vision Cloud Solutions. Bovengenoemde tools zijn gebruikt om voor elk scenario de worst 

case-situatie te bepalen en het effect hiervan op het elektriciteitsnet te bepalen. 
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Hierbij zijn de worst case-situaties als volgt gedefinieerd:  
o Een maximaal elektriciteitsverbruik zonder decentrale (duurzame) productie. Deze situatie is 

kenmerkend voor een koude, windstille en mistige winteravond.  
o Een minimaal elektriciteitsverbruik in combinatie met maximale decentrale (duurzame) productie. 

Deze situatie is kenmerkend voor een zonnige, windrijke en zomerse zondagmiddag.  

In de capaciteitsknelpuntenanalyses zijn knelpunten gesignaleerd. Deze zijn weergegeven in Tabel 4. De 

verwachting is dat deze knelpunten tijdig worden opgelost, waardoor de wettelijke taken niet in het 

geding komen. De benoemde knelpunten betreffen reguliere knelpunten die geaggregeerd zijn tot het 

gerelateerde type asset. De reguliere uitbreidingsinvesteringen zoals opgenomen in dit investeringsplan 

zijn zo bepaald dat de genoemde knelpunten tijdig en volledig opgelost zullen worden. 

 

Tabel 4 Overzicht van gesignaleerde reguliere capaciteitsknelpunten elektriciteit. 

 

De knelpunten KE-01, KE-02 en KE-03 betreffen geaggregeerde knelpunten en hebben daarmee geen vast 

moment van oplossen, deze knelpunten zullen continu optreden. Coteq verwacht door middel van de 

bandbreedtestudie zoals uitgevoerd in het kader van dit investeringsplan en door het uitvoeren van de 

voorziene investeringen komende uit deze studie dat de wettelijke taken niet in het geding zullen komen. 

De knelpunten KE-04, KE-05, KE-07 en KE-08 betreffen het overdrachtspunt met de bovenliggende 

netbeheerder. Coteq is proactief in gesprek met zowel haar directe bovenliggende netbeheerder als ook de 

 
2 Tekort aan transportcapaciteit bij bovenliggende netbeheerder(s) zorgt op dit moment al voor congestie 

ID Scenario 
Jaar van 

optreden 
Toelichting knelpunt Locatie 

KE-01 
KA 
IA 
ND 

 
2024 
2024 
2024 

 
Tekort aan transportcapaciteit in 

(meerdere) MS/LS-transformatoren 
Hele net 

KE-02 
KA 
IA 
ND 

 
2024 
2024 
2024 

 
Tekort aan transportcapaciteit in 
(meerdere) MS-transportkabels 

Hele net 

KE-03 
KA 
IA 
ND 

 
2024 
2024 
2024 

 
Tekort aan transportcapaciteit in 

(meerdere) LS-kabels 
Hele net 

KE-04 
KA 
IA 
ND 

 
2026 
2027 
2025 

 
Tekort aan transportcapaciteit op het 
overdrachtspunt met bovenliggende 

netbeheerder2 

Almelo 
Mosterdpot 

KE-05 
KA 
IA 
ND 

 
2026 
2027 
2025 

 
Tekort aan transportcapaciteit op het 
overdrachtspunt met bovenliggende 

netbeheerder2 
Goor 

KE-07 
KA 
IA 
ND 

 
2026 
2027 
2025 

 
Tekort aan transportcapaciteit op het 
overdrachtspunt met bovenliggende 

netbeheerder2 
Almelo Urenco 

KE-08 
KA 
IA 
ND 

 
2026 
2027 
2025 

 
Tekort aan transportcapaciteit op het 
overdrachtspunt met bovenliggende 

netbeheerder2 
Oldenzaal 
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netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet om tijdig te kunnen anticiperen op voorziene 

knelpunten. Momenteel is sprake van een tekort aan transportcapaciteit in de netten van onze 

bovenliggende netbeheerders. Hierdoor kan ook Coteq op dit moment voor haar gehele netgebied geen 

transportcapaciteit voor teruglevering meer aanbieden, en voor bijna haar gehele netgebied ook geen 

transportcapaciteit voor afname. Samen met de bovenliggende netbeheerders onderzoekt Coteq de 

mogelijkheden voor de toepassing van congestiemanagement zoals benoemd in de Netcode Elektriciteit. 

De genoemde reguliere capaciteitsknelpunten in Tabel 4 betreffen het eigen net van Coteq Netbeheer. 

Mocht in het jaar van optreden het benoemde knelpunt niet zijn opgelost dan kan dit mogelijk leiden tot 

verdere tekorten aan aansluit- en transportcapaciteit in de netten. 
 

5.2 Uitbreidingen elektriciteit 
 

Voor het beschrijven van investeringen wordt onderscheid gemaakt in reguliere en majeure investeringen. 

Reguliere investeringen hebben betrekking op de midden- en laagspanning (< 25kV). Majeure investeringen 

zijn investeringen in de tussenspanning en hoogspanning (≥ 25kV). 

 

5.2.1 Reguliere uitbreidingen 

 

De volgende tabel geeft een totaaloverzicht van het aantal verwachte capaciteitsknelpunten en 

uitbreidingsinvesteringen voor de jaren 2024 tot en met 2026. Ook toont deze tabel de realisatieaantallen 

in de jaren 2021 en 2022 en de bijbehorende investeringen. Door het doen van deze investeringen worden 

de gesignaleerde knelpunten tijdig en volledig opgelost.  

Deze tabel toont de benodigde uitbreidingsinvesteringen volgens het Nationale Drijfveren-scenario, wat als 

worst-case scenario gezien mag worden. De benodigde aantallen uitbreidingsinvesteringen voor de andere 

scenario’s zijn terug te vinden in Bijlage 1: Effecten en aantallen per scenario. 
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Tabel 5 Benodigde uitbreidingsinvesteringen in het elektriciteitsnet voor de periode 2024 tot en met 2026. 

 Knelpunt Eenheid 2021 2021 2022 2022 2023  2024 2025 2026 

   (IP2020) (Realisatie) (IP2022) (Realisatie) (IP2022)  (IP2024) (IP2024) (IP2024) 

Middenspanning (MS) 

Kabel KE-02, RE-03 km 3 3,2 7 9,1 6  15 15 13 

€ 1.000 6803 682 2.385 919 2.044  3.251 3.349 2.989 

Stations KE-01, KE-02, 

KE-03, RE-03 

Aantal 4 11 5 7 5  9 11 12 

€ 1.000   592 401 592  1.812 2.281 2.563 

POIS4 KE-02, RE-03 Aantal       23 36 43 

€ 1.000       470 758 932 

Transformatoren KE-01, KE-03, 

RE-03 

Aantal 4 2 9 2 13  17 19 21 

€ 1.000   361 0 522  483 556 633 

Aansluitingen  Aantal 6 9 7 5 7  1 1 1 

€ 1.000   1.666 384 1.717  244 251 259 

Uitbreiding installatie 

inkoopstation 

KE-04 Locatie     AMLM  AMLM AMLM AMLM 

€ 1.000   0 0 200  1841 1667 1667 

Laagspanning (LS) 

Kabel KE-03 km 6 12,8 11 13,4 16  16 16 16 

€ 1.000 1.2003 1.173 1.380 439 2.008  1.738 1.790 1.844 

Verdeelkasten5 KE-03 Aantal       1 1 1 

€ 1.000       14 14 15 

Aansluitingen  Aantal 350 831 650 1306 700  1490 1535 1580 

€ 1.000   630 575 678  2.285 2.425 2.571 

Meters 

kWh-meters 
 Aantal 350 831 650 1306 700  1490 1535 1580 

€ 1.000 303 552 89 309 95  258 274 290 

 

Vanwege het feit dat projecten vaak overloop hebben tussen verschillende jaren is voor de terugblik 

gekeken naar de som van de gerealiseerde aantallen voor 2021 en 2022. Daar waar meer dan 25% 

afwijking zit in de realisatie wordt deze in Tabel 6 verder toegelicht. Een gedeelte van de voorziene 

investeringen is doorgeschoven naar de jaren 2023 en 2024. Vanwege de enorme versnelling van de 

energietransitie heeft Coteq gekozen om in te zetten op een meer proactieve aanpak waarin hele 

netgebieden in één keer toekomstvast gemaakt worden. Dit programma is opgezet in 2021 en van start 

gegaan in 2022. De verwachting is dat dit programma in de komende jaren gaat zorgen voor een flinke 

toename in gedane investeringen met name in en om de laagspanningsnetten.  
  

 
3 In het IP2020 zijn de investeringsbedragen nog geaggregeerd tot het niveau MS, LS en meters 
4 In het IP2020 en IP2022 zijn de POIS (Procesondersteunende informatiesystemen) niet separaat benoemd 
5 In het IP2020 en IP2022 zijn de verdeelkasten niet separaat benoemd 
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Tabel 6  Terugblik op de uitbreidingsinvesteringen in het elektriciteitsnet voor de jaren 2021 en 2022. 

Component Begroot 

2021+2022 

Realisatie 

2021+2022 

Afwijking Toelichting bij >25% afwijking 

MS-kabel 10 [km] 12,3 [km] +23%  

LS-kabel 17 [km] 26,2 [km] +54% Toename oplevering nieuwbouw en versnelling aanleg separaat OV-net 

Stations 9 [aantal] 18 [aantal] +100% Veel meer aanvragen voor uitbreiding van particuliere stations in verband 

met verduurzamingsambities bij aangeslotenen 

Transformatoren 13 [aantal] 4 [aantal] -69% Doorgeschoven verzwaringen van transformatoren naar 2023 vanwege 

programma netoptimalisatie, plus voor een aantal gevallen gekozen voor 

alternatieven (zoals verschuiven van belastingen naar andere stations) 

MS-aansluitingen 13 [aantal] 14 [aantal] +8%  

LS-aansluitingen 1000 [aantal] 2137 [aantal] +114% Enorme toename aantal aanvragen voor capaciteitsverzwaringen 

kleinverbruik-aansluitingen vanwege de energietransitie 

Meters 1000 [aantal] 2137 [aantal] +114% Enorme toename aantal aanvragen voor capaciteitsverzwaringen 

kleinverbruik-aansluitingen vanwege de energietransitie 

 

Vooruitkijkend voorziet Coteq dat het elektriciteitsnet op een aantal plaatsen moet worden verzwaard. 

Deze aanpassingen zijn enerzijds nodig om nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit te honoreren en 

anderzijds om overschrijdingen van de belastbaarheid van bedrijfsmiddelen te voorkomen.  

 

Tot en met 2026 voorzien we dat per jaar ongeveer 16km van het laagspanningskabelnet moet worden 

verzwaard als gevolg van de verwachte groei van teruglevering met zonnepanelen en de geleidelijke 

elektrificatie van vervoer en verwarming. Deze verzwaringen van laagspanningskabels zijn opgenomen als 

uitbreidingsinvestering. Daar waar verzwaring van laagspanningskabels of MS/LS-transformatoren geen 

optie is worden nieuwe kabelverbindingen en/of transformatorstations gerealiseerd. 

 

Als gevolg van de verwachte groei van het elektriciteitsverbruik wordt ook de transportcapaciteit van een 

aantal MS-kabels overschreden. Hiervoor worden extra MS-transportkabels aangelegd of worden 

bestaande MS-transportkabels verzwaard. Coteq voorziet in de komende jaren een flinke verzwaring in de 

MS-transportnetten van Goor, Almelo en Oldenzaal. Daarnaast voorziet Coteq in de komende jaren de 

bouw van een tweetal nieuwe MS-wijkstations (MS-verdeelinstallaties), en een veelvoud aan nieuwe 

MS/LS transformatorstations. 

 

Daarnaast voorziet Coteq een toename in het aantal uitbreidingsinvesteringen voor aansluitingen van 

kleinverbruikers ten gevolge van een toenemende vraag naar verzwaringen van 1 naar 3 fase. Ook 

voorziet Coteq een kleine 1500 nieuwe woningen in de komende 3 jaar. 

 

Ook zet Coteq in op het uitbreiden van het aantal stations waar distributieautomatisering (DA) aanwezig 

is. Als gevolg hiervan neemt het aantal op afstand bedienbare installaties toe waarmee een verdere 

verlaging van de gemiddelde onderbrekingsduur kan worden gerealiseerd. 

 

Coteq en Enexis Netbeheer kijken samen ook naar uitbreiding op het inkooppunt Almelo Mosterdpot 

(AMLM) van Coteq. In de komende jaren voorzien Coteq en Enexis hier de bouw van een compleet 
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nieuwe middenspanningsinstallatie. De beoogde looptijd van dit project is van 2024 tot 2026 en de 

voorziene kosten zijn in dit investeringsplan daarmee evenredig verdeeld over deze jaren.  

 

Voor de komende 10 jaar voorzien we ook capaciteitstekorten op de overige overdrachtspunten met de 

bovenliggende netbeheerder. Samen met Enexis Netbeheer onderzoekt Coteq mogelijkheden om de 

capaciteit van deze overdrachtspunten te vergroten. Voor de langere termijn voorzien we eveneens 

verdere tekorten aan transportcapaciteit. In het Internationale Ambitie-scenario voorzien we dat zo’n 11 

km laagspanningskabel en bijna 9% van de openbare MS/LS transformatoren potentieel overbelast zal 

worden in 2034. In het Klimaatambitie-scenario gaat het om zo’n 23 km laagspanningskabel en ruim 22% 

van de openbare MS/LS transformatoren. En in het Nationale Drijfveren scenario gaat het om ongeveer 

40 km laagspanningskabel en ruim 40% van de openbare MS/LS-transformatoren.  

 

Daarnaast voorziet Coteq naast haar MS-transportnetten ook haar MS-distributienetten op verschillende 

plaatsen te moeten gaan verzwaren of uitbreiden. Ook verwacht Coteq dat mogelijk een flink aantal 

aangeslotenen met spanningsproblemen te maken kunnen krijgen. Afhankelijk van het scenario kan dit 

voor 17% tot mogelijk 30% van de aangeslotenen in 2034 leiden tot situaties met een incidenteel te hoge 

of te lage spanning op de aansluiting. Door in te zetten op een proactief en gebiedsgericht 

investeringsprogramma zet Coteq alles op alles om deze voorziene verdere tekorten aan 

transportcapaciteit en spanningsproblemen te voorkomen. Naar verwachting nemen de voor al deze 

knelpunten benodigde hogere basis van uitbreidingsinvesteringen in de komende jaren een structureel 

karakter aan in lijn met genoemde investeringen op de korte termijn. 

 

5.2.2 Majeure uitbreidingen 

 

Majeure investeringen zijn investeringen in de tussenspanning en hoogspanning (≥ 25kV). Doordat de 

laatste categorie niet in ons net voorkomt kent Coteq geen majeure investeringen in het elektriciteitsnet. 

 

5.3 Capaciteitsknelpunten gas 
 

5.3.1 Effecten van het Klimaatambitie scenario voor de gasnetten 

 

Van de voorspelde invoeding in het Klimaatambitie scenario nemen initiatiefnemers in het 

voorzieningsgebied van Coteq in 2033 circa 64 miljoen m3(n) voor hun rekening. Uitgaande van een gas 

productie op basis van 8.000 vollasturen komt dit overeen met een injectiecapaciteit van 8.000 m3(n)/h.  

Figuur 13 toont de prognoses van het opgestelde groen gas productievermogen en het minimale gasverbruik 

(zomerperiode) per uur in het Klimaatambitie scenario. 
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Figuur 13  Prognose van het decentraal opgestelde productievermogen en het minimale gasverbruik in het Klimaatambitie scenario. 

Figuur 13 laat zien dat in het Klimaatambitie-scenario vanaf 2028 de uurproductie van duurzaam groen 

gas naar verwachting groter is dan de minimale afname van gas in het netgebied.  

 

Om het afzetgebied te vergroten zijn investeringen in extra koppelleidingen met andere netten en/of 

investeringen in zogeheten gasboosters nodig. Afhankelijk van de plaats van invoeding kunnen er lokale 

capaciteitsproblemen ontstaan waardoor de genoemde investeringen al (deels) eerder nodig zijn. 

 

In tegenstelling tot elektriciteit is er bij het gasverbruik sprake van een dalende tendens. De daling van de 

capaciteitsbehoefte is op hoofdlijnen het resultaat van een bundeling van de volgende factoren in het 

voorzieningsgebied van gas: 
o Energiebesparingsmaatregelen (isolatie) in de gebouwde omgeving (particulieren en bedrijven). 
o Toename van het aantal full electric-warmtepompen. Het aantal warmtepompen in het 

voorzieningsgebied gas is overigens significant hoger dan voor het voorzieningsgebied elektriciteit. Dit 
wordt veroorzaakt door het verschil in omvang van het voorzieningsgebied voor elektriciteit en gas. 

o Toename van het aantal aansluitingen op een collectief warmtenet. 
o Het geleidelijk overgaan van koken op gas naar elektrisch koken. 

Figuur 14 geeft de effecten van al deze ontwikkelingen op het piekverbruik, oftewel de maximale 

belasting (winterperiode), weer. 
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Figuur 14 Prognose van de energietransitie-effecten op het piekverbruik (dus de capaciteitsbehoefte) van de gasnetten in het 
Klimaatambitie scenario. 

5.3.2 Effecten van het Nationale Drijfveren scenario voor de gasnetten 

 

In dit scenario wordt een sterkere toename van warmtepompen en warmtenetten en een kleinere groei 

van groen gas productie verwacht dan in het klimaatakkoordscenario. Op basis van bekende initiatieven 

en een verdere doorgroei van bestaande initiatieven is in dit scenario de verwachting dat in 2033 rond de 

51 miljoen m3(n) groen gas in de gasnetten van Coteq wordt geïnjecteerd. Uitgaande van een gas 

productie op basis van 8.000 vollasturen komt dit overeen met een injectiecapaciteit van 6.400 m3(n)/h.  

 

Figuur 15 toont de prognoses van het opgestelde groen gas productievermogen en het maximale en 

minimale gasverbruik (zomerperiode) per uur in het Nationale Drijfveer (ND)-scenario 

 

 
Figuur 15 Prognose van het decentraal opgestelde productievermogen en het minimale gasverbruik in het Nationale Drijfveer 
(ND)-scenario. 

Uit Figuur 15 kan worden afgeleid dat in het Nationale Drijfveer (ND)-scenario de groen gas productie de 

afname in het netgebied in 2030 overstijgt. Ook in dit scenario zijn investeringen in koppelleidingen met 

andere netten en/of investeringen in gasboosters nodig maar op een later tijdstip dan in de andere 
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scenario’s.  

 

Ook in dit scenario is voor het gasverbruik sprake van een dalende tendens. Deze trend heeft te maken met 

energiebesparing (isolerende maatregelen bij bedrijven en huishoudens), het geleidelijk overschakelen 

naar gasloze wijken alsook de gestage groei van elektrisch koken. Figuur 16 geeft de effecten van al deze 

ontwikkelingen in de maximale belasting weer. 

 

Figuur 16 Prognose van de energietransitie-effecten op het piekverbruik (dus de capaciteitsbehoefte) van de gasnetten in het 
Nationale Drijfveer (ND)-scenario.  

5.3.3 Effecten van het Internationale Ambitie scenario voor de gasnetten 

 

Voor het Coteq-verzorgingsgebied verwachten we in het Internationale Ambitie-scenario meer productie 

van groen gas dan in het Klimaatakkoord-scenario.  Dit betreffen zowel grote bedrijfsmatige partijen als 

partijen die dit als nevenactiviteit beschouwen, zoals boeren en rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s). 

Een deel van deze groen gas productie wordt verzameld door middel van (ruw) biogasnetten en op centrale 

locaties opgewerkt naar groen gas en vervolgens geïnjecteerd in het gasnet. Op basis van bekende 

initiatieven, een verdere doorgroei van bestaande initiatieven en nieuwe initiatieven is de verwachting dat 

in 2033 rond de 80 miljoen m3(n) groen gas in de gasnetten van Coteq wordt geïnjecteerd. Uitgaande van 

een gas productie op basis van 8.000 vollasturen komt dit overeen met een injectiecapaciteit van 10.000 

m3(n)/h.   

 

In dit scenario wordt uitgegaan van een sterke groei van de hybride-warmtepomp. Bij verwarming middels 

een hybride-warmtepomp behoudt de woning een gasaansluiting voor de bereiding van warm tapwater en 

om de woning mee te verwarmen op de koude winterdagen. Hiermee kan het aardgasverbruik van een 

woning met 60% - 80% verminderd worden. Vanwege het agrarische karakter van het voorzieningsgebied 

en gelet op de huidige initiatieven verwacht Coteq dat dit het meest aannemelijke scenario is dat zich de 

komende jaren zal voordoen. Figuur 17 toont de prognoses van het opgestelde groen gas 

productievermogen en het minimale gasverbruik (zomerperiode) per uur in het Internationale Ambitie (IA)-

scenario. 
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Figuur 17 Prognose van het decentraal opgestelde productievermogen en het minimale gasverbruik in het Internationale Ambitie 
(IA)-scenario. 

Uit Figuur 17 kan worden afgeleid dat in het Internationale Ambitie (IA)-scenario vanaf 2027 de 

uurproductie van duurzaam groen gas naar verwachting op bepaalde momenten (in de zomer) groter is 

dan de minimale afname van gas in het netgebied. Om het afzetgebied te vergroten zijn investeringen in 

extra koppelleidingen met andere netten en/of investeringen in zogeheten gasboosters nodig. Ook in dit 

scenario is er voor het gasverbruik sprake van een dalende tendens. Deze trend komt voort uit 

energiebesparing (isolerende maatregelen bij bedrijven en huishoudens), het geleidelijk overschakelen 

naar gasloze wijken alsook de gestage groei van elektrisch koken. Figuur 18 geeft de effecten van al deze 

ontwikkelingen in de maximale belasting weer. 

 

 
Figuur 18 Prognose van de energietransitie-effecten op het piekverbruik (dus de capaciteitsbehoefte) van de gasnetten in het 
Internationale Ambitie (IA)-scenario.  

5.3.4 Overzicht capaciteitsknelpunten gasnet 

 

Voor de identificatie van capaciteitsknelpunten voor gas is gebruik gemaakt van het netsimulatiepakket 

IRENE. Alle deelnetten van Coteq zijn hierin opgenomen zodat nauwkeurige analyses mogelijk zijn. 
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In de knelpuntenanalyses voor gas is allereerst uitgegaan van de maximale gastransportbehoefte bij een 

gemiddelde etmaal temperatuur van -12⁰C. Het is weliswaar al geruime tijd geleden dat dergelijke 

extreme temperaturen werden bereikt, maar voor het ontwerp van het gasnet worden van oudsher hoge 

standaarden aangehouden. In het (interne) Capaciteitsplan gas 2023 is aangegeven welke ontwikkelingen 

er worden verwacht qua nieuwe aansluitingen en capaciteiten van grootverbruikers. Deze zijn 

opgenomen in het netsimulatiepakket IRENE. Hiermee is de maximaal te verwachten capaciteitsvraag 

berekend. Ook is ter controle de maximale huidige gasbehoefte bepaald door gebruik te maken van 

extrapolatie van het gemeten gasverbruik als functie van de temperatuur per gasontvangstation (GOS). 

 

Uit de knelpuntenanalyse van de maximale gastransportbehoefte zijn geen capaciteitsknelpunten 

gebleken. Dit is enerzijds toe te schrijven aan robuuste ontwerpkeuzes uit het verleden en anderzijds aan 

het feit dat in de scenario’s is uitgegaan van een dalende gastransportbehoefte. 

 

In de knelpuntenanalyse voor gas hebben we vervolgens aandacht besteed aan de minimale 

gastransportbehoefte in combinatie met decentrale invoeding van groen gas. Om de minimale 

gasbehoefte in het net te bepalen, is gebruik gemaakt van het gemeten gasverbruik per 

gasontvangstation (GOS) in de afgelopen jaren. We hebben hierbij overigens niet het absolute minimum 

bepaald, maar het minimum dat hoort bij 8.000 bedrijfsuren per jaar. Dit omdat invoeders van groen gas 

op verzoek van de netbeheerder hun gas productie tijdelijk kunnen beperken. Bovendien wordt in de SDE-

subsidieaanvragen ook gerekend met een minimale bedrijfstijd van 8.000 uur per jaar. 

 

Gasdistributienetten zijn oorspronkelijk ontworpen voor het transporteren van gas van één centrale bron 

- de aardgasvelden en in het verlengde daarvan de gasontvangstations - naar de eindverbruikers. Het is 

hierbij belangrijk dat de afgifte vanuit de centrale bron flexibel inspeelt op variaties in het gasverbruik én 

dat de gehele gasinfrastructuur is gedimensioneerd op het maximale piekverbruik in strenge winterse 

omstandigheden. De huidige netstructuur is echter niet ontworpen voor het accommoderen van forse 

hoeveelheden decentrale invoeding van groen gas.  

 

Belangrijk is ook dat producenten van groen gas een vrijwel continue hoeveelheid groen gas op het net 

willen injecteren, onafhankelijk van het sterk seizoenafhankelijke gasverbruik. Vooral in de 

zomermaanden is er sprake van een laag gasverbruik. In zulke perioden kan het voorkomen dat er 

beperkingen op de invoeding noodzakelijk zijn omdat de afname van gas op sommige momenten te 

gering is en het bestaande gasdistributienet over onvoldoende buffermogelijkheden beschikt. Daarbij 

komt dat de transportcapaciteit van lage druk leidingen ontoereikend kan zijn om groen gas te kunnen 

transporteren naar gebieden waar wel voldoende afname van gas aanwezig is. 

 

In de capaciteitsknelpuntenanalyses zijn enkele knelpunten gesignaleerd. Deze zijn opgenomen in Tabel 7. 

De verwachting is dat deze knelpunten tijdig worden opgelost, waardoor de wettelijke taken niet in het 

geding komen. 
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Tabel 7 Overzicht van gesignaleerde capaciteitsknelpunten gas. 

 

Door de voorgenomen investeringen wordt in 2024 KG-04 opgelost; mocht het knelpunt toch optreden 

dan is het gevolg dat in 2024 de verwachte uitbreiding van de groen gas-invoeding met 4 miljoen m3 per 

jaar niet gerealiseerd kan worden. 

Verdere investeringen in 2024 moeten in 2025 KG-02 oplossen; mocht dit knelpunt toch optreden dan 

betekent dit dat de verwachte verdere groei van de invoeding van groen gas met 2 miljoen m3 per jaar in 

het jaar van optreden en nog eens 5 miljoen m3 per jaar in de daaropvolgend jaren niet gerealiseerd kan 

worden. 

Ook knelpunt KG-05 wordt mogelijk in 2025 opgelost; dit is nog onderdeel van een studie. Als dit knelpunt 

toch optreedt zal in het jaar van optreden een groei van invoeding van groen gas met een kleine 2 miljoen 

m3 per jaar niet plaats vinden, evenals de verdere groei tot circa 3 miljoen m3 in de jaren daarna. 

 

5.4 Uitbreidingen gas 
 

Voor het beschrijven van de investeringen wordt onderscheid gemaakt in reguliere en majeure 

investeringen. Majeure investeringen zijn investeringen in netten met een druk boven 8 bar of 

investeringen gerelateerd aan de energietransitie. Reguliere investeringen betreffen alle overige 

investeringen in de gasnetten. 

 

5.4.1 Reguliere uitbreidingen 

 

Tabel 8 geeft een totaaloverzicht van de reguliere uitbreidingsinvesteringen voor de jaren 2024 tot en 

met 2026. Ook toont deze tabel de realisatieaantallen in de jaren 2021 en 2022 en de bijbehorende 

investeringen. De genoemde uitbreidingsinvesteringen betreffen reguliere uitbreidingen die betrekking 

hebben op klantvragen en zijn derhalve niet rechtstreeks gerelateerd aan een capaciteitsknelpunt. 

 
  

ID Scenario 
Jaar van 

optreden 
Toelichting knelpunt Locatie 

KG-

02 

KA 

ND 

IA 

 

2028 

2030 

2027 

 

Tekort aan gasafzet in relatie tot 

invoeding van groen gas in het gehele 

voorzieningsgebied 

Gehele 

voorzieningsgebied 

KG-

04 

KA 

ND 

IA 

 

2024 

2024 

2024 

 

Tekort aan gasafzet in relatie tot 

invoeding van groen gas in het 

noordelijke deel van het netgebied 

GOS-gebieden De 

Krim en 

Hardenberg 

KG-

05 

KA 

ND 

IA 

 

2024 

2024 

2024 

 

Tekort aan gasafzet in relatie tot 

invoeding van groen gas in het 

netwerk rond Goor 

GOS-gebied Goor 
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Tabel 8 Benodigde uitbreidingsinvesteringen in het gasnet voor de periode 2024 tot en met 2026. 

 Eenheid 2021 2021 2022 2022 2023  2024 2025 2026 

  (IP2020) (Realisatie) (IP2022) (Realisatie) (IP2022)  (IP2024) (IP2024) (IP2024) 

Leidingen  

Hoofdleidingen HD km 0 0,1 0 3      

€ 1.000 0 8 0 232      

Distributielei-

dingen LD 

km 0 0,2 0 1,1      

€ 1.000 0 15 0 100      

Aansluiting HD6 Aantal 3 5 3 1 3  2 2 2 

€ 1.000 07 103 42 52 42  61 63 65 

Stations  

Overslagstation Aantal 1 0        

€ 1.000 50 0        

Districtregelstation Aantal   0 1      

€ 1.000   0 34      

Hogedruk 

aansluitset 

Aantal          

€ 1.000          

Aansluitingen  

Aansluiting LD Aantal 200 204 80 98 50  95 85 75 

€ 1.000 470 369 388 183 338  115 106 96 

Meters  

Gasmeters Aantal 200 204 80 98 50  95 85 75 

€ 1.000 20 18 7 9 5  11 10 9 

 

De verklaringen van de verschillen in de jaren 2021 en 2022 zijn: 

• In 2022 is een hoofdleiding aangelegd die in 2020 uitgevoerd zou worden vanwege een langere 

voorbereidingstijd dan verwacht;  

• Er was geen uitbreiding in het LD-net verwacht maar vanwege enkele aanpassingen aan bestaande 

gebouwen, waar nieuwe gasaansluitingen gerealiseerd zijn, zijn er enkele delen hoofleiding aangelegd; 

• Het aantal aansluitingen is een raming en afhankelijk van de klantvragen waardoor deze per jaar wat 

kunnen afwijken; de kosten per stuk waren voor 2022 te hoog ingeschat; 

• Uitbreiding van het aantal stations hangt samen met klantvragen en eventuele netaanpassingen; door 

afname van de vraag bleek een extra overslagstation niet nodig maar vanwege leveringszekerheid 

elders wel een extra districtregelstation.   

 

In de reguliere uitbreidingsinvesteringen is in de afgelopen jaren een dalende trend te zien. Voor de jaren 

van 2027 tot 2034 verwachten we voor de uitbreidingen van het gasnet geen verdere daling maar 

eenzelfde beeld als in 2024 tot 2026. Ondanks de overgang op andere energiedragers vanwege de 

energietransitie en een dalend aantal aansluitingen op het gasnet laten diverse studies zien dat er de 

komende jaren een belangrijke rol blijft voor het gasnet. Het aantal nieuwe aansluitingen zal per jaar naar 

 
6 Inclusief afleverstation 
7 In het IP 2020 was dit samengevoegd met de Distributieleidingen HD onder Majeure Investeringen (KG-01) 
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verwachting wel wat dalen; geringe uitbreidingen vanwege aanpassingen in de gebouwde omgeving 

zullen nodig blijven. Grootschalige reguliere uitbreidingen zullen niet plaats vinden.  

 

5.4.2  Majeure uitbreidingen 

 

De volgende tabel geeft een totaaloverzicht van het aantal verwachte capaciteitsknelpunten en 

uitbreidingsinvesteringen voor groen gas voor de jaren 2024 tot en met 2026. Ook toont deze tabel de 

realisatieaantallen in de jaren 2021 en 2022 en de bijbehorende investeringen. 

 
Tabel 9 Majeure uitbreidingsinvesteringen in het gasnet voor de periode 2024 tot en met 2026. 

 Eenheid 2021 2021 2022 2022 2023  2024 2025 2026 

  (IP2020) (Realisatie) (IP2022) (Realisatie) (IP2022)  (IP2024) (IP2024) (IP2024) 

KG-01 – 

Koppelleiding 

Hardenberg – 

Vroomshoop 

km 2 3,3        

€ 1.000 310 360        

KG-02 – 

Leiding De Krim 

naar GTS leiding 

km       3,5   

€ 1.000       755   

KG-038 – 

Koppelleiding De 

Krim – 

Hardenberg. 

Km          

€ 1.000          

KG-04 – 

Koppelleiding  – 

Langeveen -- 

Kloosterhaar 

km       6   

€ 1.000       1.110   

KG-05 – 

Uitbreiding 

invoedcapaciteit 

Goor 

km        2  

€ 1.000        393  

 

Na verdere uitwerking van het tracé voor KG-01 bleek de koppelleiding tussen Hardenberg en 

Vroomshoop langer te moeten worden dan verwacht; hierdoor is de investering ook toegenomen. 

 
Bij Tabel 9 wordt verder opgemerkt dat de uitbreiding van de invoedcapaciteit rond Goor (KG-05) een 

voorlopig resultaat betreft en nog onderwerp is van nadere studie. De haalbaarheid en noodzaak zijn 

mede afhankelijk van de verdere ontwikkeling van de huidige bij ons bekend zijnde initiatieven en de 

daarbij behorende meer gedetailleerde kostencalculatie. Daarnaast wordt bij de uiteindelijke afweging 

 
8 In het IP2022 is opgenomen dat de betreffende koppelleiding naar verwachting in 2024 aangelegd zou worden; deze wordt in 

2023 aangelegd. In het volgende IP wordt deze qua omvang en investering in de terugblik  opgenomen. 
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meegenomen wat de verdere plannen voor invoeding van groen gas in ons netgebied zullen zijn, mede 

gelet op verdere uitbreidingsmogelijkheden en de dan noodzakelijk zijnde koppelingen met andere netten 

dan wel toepassing van een gasbooster. In de loop van 2024 wordt hier een definitief besluit over 

genomen.  

  

Ook in de periode van 2027 tot 2034 voorzien we de aanleg van extra koppelleidingen met een lengte van 

gemiddeld 5 tot 7 km per jaar teneinde deelgebieden in ons net verder te koppelen. In overleg met 

andere netbeheerders wordt bestudeerd hoe het totale afzetgebied van het lokaal geproduceerde groen 

gas kan worden vergroot. Dit kan bijvoorbeeld door het realiseren van een of meer koppelingen met het 

gasnet van een andere regionale netbeheerder of door overstort naar het landelijke gastransportnet van 

Gasunie Transport Services (GTS). Voorbereidingen voor overstort worden getroffen (KG-04) maar in de 

toekomst kan verdere uitbreiding van de overstort-capaciteit, bijvoorbeeld door toepassing van 

gasboosters, nodig zijn. Concreet gaat het dan om het plaatsen van boosters tussen het 8 bar gasnet van 

Coteq en het 40 bar gasnet van GTS. 
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6. Kwaliteitsknelpunten en vervangingsinvesteringen 

In dit hoofdstuk beschrijven we de kwaliteitsknelpunten en onze vervangingsinvesteringen. 

Kwaliteitsknelpunten zijn delen van het net waarvan wij verwachten dat deze een aanzienlijk risico 

vormen voor veilig en betrouwbaar netbeheer. Kwaliteitsknelpunten komen voort uit de analyse van 

inspecties, onderhoud, monitoring en storingen. Deze knelpunten worden niet geïdentificeerd op basis 

van een scenarioanalyse maar op basis van risicoanalyses. Risicoanalyses kunnen leiden tot aanvullende 

beheersmaatregelen waaronder vervangingsinvesteringen, die in het investeringsplan worden 

opgenomen. De gesignaleerde kwaliteitsknelpunten worden aangeduid met RE (elektra) of RG (gas) en 

een volgnummer. 

 

Onder vervangingsinvesteringen vallen de investeringen die nodig zijn voor het vervangen van bestaande 

netten, aansluitingen en meters. De aanleiding voor deze vervanging komt voort uit een 

kwaliteitsknelpunt. Ook andere overwegingen zoals reconstructiewerkzaamheden geïnitieerd door 

derden, kunnen leiden tot vervangingsinvesteringen. Het is op deze momenten doorgaans efficiënter om 

de assets bij reconstructiewerkzaamheden te vervangen in plaats van deze te verplaatsen. De 

investeringen voor de komende worden jaren benoemd. Ook wordt een terugblik gegeven over de 

afgelopen jaren. Daarbij zijn de werkelijk gerealiseerde investeringen in 2021 en 2022 vergeleken met de 

verwachtingen uit voorgaande investeringsplannen 

 

6.1 Kwaliteitsknelpunten elektriciteit 

 

In hoofdstuk 3 ‘methodiek’ wordt de basis beschreven voor het bepalen van de knelpunten en 

maatregelen. De belangrijkste risico’s die voortkomen uit het risicoproces zijn opgenomen in Tabel 10. 

 
Tabel 10 Overzicht van gesignaleerde kwaliteitsknelpunten elektriciteit. 

R-ID Beschrijving 
Aantal per 

jaar 
Classificatie 

Spannings- 

niveau 

Jaar van 

oplossen 

RE-01 Vervangen van schakelinstallaties in MS-wijkstations 2024: 55 
Veiligheid 

Betrouwbaarheid 
10 kV 2024 

RE-02 
Vervangen van secundaire componenten in MS/LS-

transformatorstations 
23 per jaar 

Veiligheid 

Betrouwbaarheid 
10 kV, 0,4 kV Continu 

RE-03 
Spanningsproblemen bij aangeslotenen op het 

laagspanningsnet 

Pro-actief 25 

MS/LS netten 

per jaar 

Betrouwbaarheid 0,4 kV Continu 

RE-04 Kwaliteit/uitleesbaarheid meters 

2024: 3753 

2025: 3659 

2026: 4648 

Regelgeving 0,4 kV Continu 

RE-05 

Bestaande netonderdelen van het laagspanningsnet 

voldoen niet aan de nieuw geïntroduceerde 

veiligheidseisen uit de Netcode elektriciteit 

2024: 25  

2025: 11 

2026: 6 

Veiligheid 0,4 kV 2027 
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De gesignaleerde kwaliteitsknelpunten zijn onafhankelijk van de capaciteit van het elektriciteitsnet en 

gelden daarom voor alle drie scenario's. Uitzondering hierop is kwaliteitsknelpunt RE-03. Hoewel dit 

kwaliteitsknelpunt in alle scenario’s naar voren komt, is de omvang van dit knelpunt wel scenario-

afhankelijk.  

 

Enkele kwaliteitsknelpunten zijn dusdanig specifiek en/of locatie gebonden van aard dat voor deze een 

jaar van oplossen aan te wijzen is. Andere reguliere kwaliteitsknelpunten zijn meer generiek van aard. 

Maatregelen die genomen worden vanwege deze generieke kwaliteitsknelpunten gelden continu. Er is 

over het algemeen niet één jaar van optreden vast te stellen; jaarlijks worden deze activiteiten uitgevoerd 

om te voorkomen dat op enig moment niet meer aan de wettelijke taak voldaan kan worden. Voor de 

componenten met een actief sanerings- of vervangingsbeleid wordt jaarlijks een selectie gemaakt; deze 

selectie wordt het daaropvolgende jaar uitgevoerd. Voor de overige onderdelen is de locatie vooral 

afhankelijk van de bevindingen van onderhoud en/of storingen in het veld, of van welke werkzaamheden 

door derden worden uitgevoerd.  

 

Knelpunt RE-01 relateert aan de vervanging van een specifiek type schakelinstallatie in de MS-wijkstations 

van Coteq. Deze vervanging staat gepland om in 2024 afgerond te worden. Aan knelpunt RE-05 is in de 

Netcode een einddatum gekoppeld waarop Coteq dit knelpunt verholpen zal hebben.  

 

Hieronder volgt een toelichting op de inhoud van Tabel 10. 

 

MS-wijkstations en MS/LS-transformatorstation 

MS-wijkstations en MS/LS-transformatorstations vormen onmisbare schakels in de keten van de 

elektriciteitsvoorziening. Daarom is het van belang dat er voldoende reservecomponenten verkrijgbaar 

zijn en de stations aan alle normen en richtlijnen voldoen. Dit aspect maakt dat (delen van) deze stations 

al voor het bereiken van de technische levensduur worden vervangen. Het langetermijnbeleid op het 

gebied van wijk- en transformatorstations heeft ertoe geleid dat installaties, waarvan de leverancier geen 

garanties meer geeft voor het onderhoud en herstel, in de afgelopen jaren zijn vervangen. Coteq 

investeert de komende jaren nog in de vervanging van installaties waarvoor uit ons risicoregister blijkt dat 

deze een verhoogd risico hebben.  Ook investeren we in het vervangen van secundaire componenten 

zoals beveiligingsrelais en stationsautomatisering. Hierdoor groeit het aantal op afstand bedienbare 

stations gestaag, hetgeen een positief effect heeft op de betrouwbaarheid van de 

elektriciteitsvoorziening. 

 

LS-Kabels 

Op dit moment worden op kleine schaal spanningsgrenzen over- of onderschreden. Een aantal LS-kabels 

voedt redelijk omvangrijke netdelen, die (vanwege hun relatief lange lengte) op termijn tot 

spanningsklachten kunnen leiden of dat in sommige gevallen al doen. Vanwege de energietransitie is de 

verwachting dat de belasting op LS-kabels aanmerkelijk stijgt. Om spanningsproblemen te voorkomen, 

worden verbindingen verzwaard of nieuwe kabels gelegd, dit zorgt voor een oplopend 

investeringsvolume. Een andere mogelijkheid is om meer nieuwe MS/LS-transformatorstations en/of 

verdeelkasten te plaatsen om de spanningsproblemen op te lossen. De uitbreidingsinvesteringen die 

gedaan worden zoals benoemd in het vorige hoofdstuk dragen bij aan het oplossen en verder voorkomen 

van spanningsproblemen in de netten van Coteq.  
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Aanrakingsveiligheid laagspanningsnetten 

In de Netcode Elektriciteit, paragraaf 7.3, is voor nieuwe netten vastgelegd dat: 

• Voor risicogebieden geldt: het laagspanningswisselstroomnet overschrijdt niet een aanraakspanning 
van 25 V of wordt bij een optredende fout waarbij de aanraakspanning hoger wordt dan 25 V binnen 
5 seconden uitgeschakeld. 

• Voor gebieden die niet tot de risicogebieden behoren, geldt: het laagspanningswisselstroomnet 
overschrijdt niet een aanraakspanning van 50 V of wordt bij een optredende fout waarbij de 
aanraakspanning hoger wordt dan 50 V binnen 5 seconden uitgeschakeld. 

• De laagspanningsnetten zijn kortsluitvast. Hiervan kan worden afgeweken mits dit niet leidt tot 
veiligheidsrisico’s ten gevolge van een kortsluiting. 

Een klein deel van het bestaande net dat in het verleden is aangelegd, voldoet niet aan de nieuwe eisen. 

Artikel 7.12 geeft de netbeheerders de tijd om ook bestaande netten waar Coteq verantwoordelijk is voor 

de aarding te laten voldoen aan de eisen. Na doorrekening van de laagspanningsnetten van Coteq is 

gebleken dat voor een deel van het net een significante verbeterslag kan worden gemaakt door op 

bepaalde plekken in het net gebruik te maken van zogenaamde ‘snelle’ zekeringen. Coteq zal het 

komende jaar deze zekeringswissels afronden. Het restant aan werkzaamheden benodigd om het 

bestaande LS-net te laten voldoen aan de eisen zullen in de komende 3 jaar uitgevoerd worden. 

Daarnaast legt Coteq in 2024 daar waar nog sprake is van een openbaar verlichtingsnet op vaste spanning 

een separaat OV-net aan zodat na 2024 geen sprake meer is van OV op vaste spanning in de netten van 

Coteq. In 2025 en 2026 zullen werkzaamheden uitgevoerd worden om het separate OV-net ook compleet 

te laten voldoen aan de eisen. 

 

Meteropstellingen 

Het vervangen van meters volgt de komende jaren niet zozeer uit de risicoanalyses, maar voornamelijk 

vanuit regelgeving. Er is regelgeving in voorbereiding waarbij het voor elke afnemer verplicht is om een 

elektriciteitsmeter met 4 telwerken (2x levering en 2x teruglevering) te bezitten. Dit betekent dat het 

overgrote deel van de nog aanwezige conventionele meters vervangen moet worden. De hiermee 

gepaarde gaande investeringen zijn opgenomen als korte termijninvesteringen, evenals investeringen 

voor vervanging van defecte of afgekeurde meters. Daarnaast worden steeds meer elektriciteitsmeters 

vervangen vanwege de overgang van 1 naar 3 fasen. De eerste generaties slimme meters komen over 

enkele jaren voor vervanging in aanmerking omdat deze inmiddels verouderd zijn (vanwege wijzigingen in 

uitleesmethoden, batterijen van met de E-meter gekoppelde gasmeters die leeg raken). Om deze tijdig te 

kunnen vervangen en een grote piek in vervangingen voor te zijn wordt in 2024 gestart met de vervanging 

van deze meters. Hierbij worden zowel de elektriciteits- als gasmeters vervangen. 

 

6.2 Vervangingen elektriciteit 

 

Voor het beschrijven van onze investeringen maken we onderscheid in reguliere en majeure 

investeringen. Reguliere investeringen hebben betrekking op het midden- en laagspanningsnet (< 25kV). 

Majeure investeringen omvatten investeringen in de tussenspanning en hoogspanning (≥ 25kV). 
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6.2.1 Reguliere vervangingen 
 

Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van het aantal verwachte kwaliteitsknelpunten en de 

bijbehorende investeringen per assettype voor de jaren 2024 – 2026. Ook zijn in deze tabel de 
gerealiseerde aantallen en investeringen in de jaren 2021 en 2022 weergegeven. 
 
Tabel 11 Benodigde vervangingsinvesteringen in het elektriciteitsnet voor de periode 2024 tot en met 2026. 

 Knelpunt Eenheid 2021 2021 2022 2022 2023  2024 2025 2026 

   (IP2020) (Realisatie) (IP2022) (Realisatie) (IP2022)  (IP2024) (IP2024) (IP2024) 

Middenspanning (MS) 

Kabel  km 2 1 1 0,4 1  2 1 1 

€ 1.000 3.2509 1.627 341 699 341  313 161 166 

Stations RE-01,RE-02, 

RE-05 

Aantal 9 5 6 2 6  10 2 2 

€ 1.000   711 916 711  1.321 272 280 

POIS10 RE-01 Aantal       55 0 0 

€ 1.000       204 0 0 

Transformatoren  Aantal 3 0 0 0 0  1 1 1 

€ 1.000   0 0 0  51 53 54 

Aansluitingen  Aantal 1 1 0 0 0  1 1 1 

€ 1.000   0 0 0  203 209 215 

Laagspanning (LS) 

Kabel  km 6 3,6 1 1,7 1  2 2 2 

€ 1.000 1.2109 399 125 774 125  319 329 338 

Verdeelkasten11  Aantal       5 5 5 

€ 1.000       94 97 100 

Aansluitingen RE-05 Aantal 100 50 20 69 20  60 60 60 

€ 1.000   19 233 19  540 556 573 

Meters 

kWh-meters 
RE-04 Aantal 3100 1377 1700 771 2700  3753 3659 4648 

€ 1.000 4709 38 231 85 368  659 662 866 

 

Vanwege het feit dat projecten vaak overloop hebben tussen verschillende jaren is voor de terugblik 

gekeken naar de som van de gerealiseerde aantallen voor 2021 en 2022. Daar waar meer dan 25% afwijking 

zit in de realisatie zal deze in Tabel 12 verder toegelicht worden.  

 
  

 
9 In het IP2020 zijn de investeringsbedragen nog geaggregeerd tot het niveau MS, LS en meters 
10 In het IP2020 en IP2022 zijn de POIS (Procesondersteunende informatiesystemen) niet separaat benoemd 
11 In het IP2020 en IP2022 zijn de verdeelkasten niet separaat benoemd 
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Tabel 12 Terugblik op de vervangingsinvesteringen in het elektriciteitsnet voor de jaren 2021 en 2022. 

Component Begroot 

2021+2022 

Realisatie 

2021+2022 

Afwijking Toelichting bij >25% afwijking 

MS-kabel 3 [km] 1,4 [km] -53% Minder reconstructies en storingen dan voorzien 

LS-kabel 7 [km] 5,3 [km] -24%  

Stations 15 [aantal] 7 [aantal] -53% Uitloop van werkzaamheden naar 2023 

Transformatoren 3 [aantal] 0 [aantal] -100% 1 op 1 verzwaringen van transformatoren worden tegenwoordig niet 

meer gezien als vervangingsinvesteringen maar als 

uitbreidingsinvesteringen 

MS-aansluitingen 1 [aantal] 1 [aantal] 0%  

LS-aansluitingen 120 [aantal] 119 [aantal] -1%  

Meters 4870 [aantal] 2148 [aantal] -56% Minder meters vervangen vanwege uitstelregeling 4 telwerken 

 

De genoemde vervangingen van kabelverbindingen hebben hoofdzakelijk betrekking op verleggingen 

(reconstructies) of wanneer incidenten of storingen hiertoe aanleiding geven. Ook de genoemde 

vervangingen van verdeelkasten hebben hier betrekking op. 

Verder worden in een aantal MS-stations de beveiligingsrelais en schakelmateriaal vervangen omdat in de 

toekomst mogelijk niet langer kan worden voldaan aan de bij Coteq geldende veiligheids- en 

betrouwbaarheidseisen.  

Coteq verwacht een beperkt aantal vervangingen bij aansluitingen van kleinverbruikers ten gevolge van 

passieve sanering van aansluitingen met een licht verhoogd risico.  

Andere substantiële vervangingen in de elektriciteitsnetten voorzien we op korte termijn niet. 

 

6.2.2 Majeure vervangingen 

 

Aangezien bij Coteq geen sprake is van netten met een spanningsniveau ≥ 25kV kent Coteq geen majeure 

investeringen in haar elektriciteitsnetten. 
 

6.3 Kwaliteitsknelpunten gas 
 

De kwaliteitsknelpunten komen voort uit gesignaleerde risico’s met betrekking tot het uitvoeren van de 

wettelijke taken van de netbeheerder. Dit zijn de risico’s die van invloed zijn op de veiligheid, 

bedrijfsvoering en leveringszekerheid. De risico’s zijn geïdentificeerd en vastgelegd in het 

risicomanagementsysteem, interne rapporten en beleidsstukken.  

 

Een belangrijke risicomanagement tool voor het beoordelen van het veiligheidsrisico in het gasnet is het 

door Coteq opgestelde rekenmodel LTIP (Lange Termijn Investeringsplanning). LTIP is gebaseerd op 

faalcurves, escalatiefactoren, vervangings- en reparatie kosten. Daarmee wordt voor het gasnet op asset 

niveau een indicatie gegeven van het veiligheidsrisico. Elk jaar worden de assets een jaar ouder waarmee 

volgens de faalcurves het risiconiveau van het gehele net toeneemt. LTIP bepaalt waar kosteneffectief het 

risiconiveau vervolgens kan worden gereduceerd zodat het totale risiconiveau van het gasnet gelijk blijft. 

Uit LTIP volgt dat de meest kosteneffectieve risicoreductie voor de komende jaren volgt uit het vervangen 

van oudere aansluitleidingen. Uit de landelijk opgestelde veiligheidsindicator volgt dat meer dan de helft 
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van het veiligheidsrisico is toe te schrijven aan aansluitleidingen. Op basis hiervan worden actief 

aansluitleidingen gesaneerd.  

 

Naast de uitkomst van LTIP zijn er in de praktijk ook specifieke risico’s die ervoor zorgen dat er naast een 

actief saneringsbeleid op aansluitleidingen ook andere assets vervangen worden. Tabel 13 bevat de 

gesignaleerde kwaliteitsknelpunten gas. De knelpunten worden per assetcategorie verder toegelicht in de 

tekst.  

 
Tabel 13 Overzicht van gesignaleerde kwaliteitsknelpunten gas 

R-ID Beschrijving 
Aantal vervangen per 

jaar 
Classificatie Drukniveau 

Jaar van 

oplossen 

RG-01 Kwaliteit stations + HAS 

2024: 3 st station 

2025: 4 st 

2026: 5 st 

Veiligheid 
100 mbar, 4 

bar, 8 bar 
Continu 

RG-02 
Gaslekkage door veroudering van 

PVC-aansluitleidingen 

2024: 670 st aansluiting 

2025: 670 st 

2026: 680 st 

Veiligheid 100 mbar Continu 

RG-03 

Hard PVC voldoet niet aan de 

gewenste specificaties 

(veiligheidsafstanden, incourante 

maten) 

2024: 4 km leiding 

2025: 4 km 

2026: 4 km 

Betrouwbaarheid 100 mbar Continu 

RG-04 
Gaslekkage puntbelasting 1e 

generatie PE 

2024: 1 km leiding 

2025: 1 km 

2026: 1 km 

Veiligheid 4bar Continu 

RG-05 Overbouwde gasleidingen 

2024: 1 km leiding 

2025: 2 km 

2026: 1 km 

Veiligheid 
100 mbar, 4 

bar, 8 bar 
Continu 

RG-06 
Gaslekkage met langere hersteltijd 

door Glasvezel in de gasleiding 

2024: 5 km glasvezel 

verwijderen 

(geen investering); 

daarmee afgerond 

Betrouwbaarheid 100 mbar 2024 

RG-07 Gaslekkage door corrosie van 

Stalen leidingen door degradatie 

KB 

2024: 1 st anodebed 

2025: 1 st 

2026: 1 st 

Veiligheid 
100 mbar, 4 

bar, 8 bar 
Continu 

RG-08 Kwaliteit (plug)afsluiters 

2024: 11 st afsluiterschema 

2025: 11 st 

2026: 11 st 

Betrouwbaarheid 4 bar, 8 bar Continu 

RG-10 Kwaliteit/uitleesbaarheid meters 

2024: 8.100 st meter 

2025: 8.100 st 

2026: 11.400 st 

Regelgeving 100 mbar Continu 

RG-11 
Gaslekkage (graaf)werkzaamheden 

hard PVC 

2024: 2 km leiding 

2025: 2 km 

2026: 2 km 

Veiligheid 100 mbar Continu 

 



 

 

Onderwerp: 

Ontwerp 

Investeringsplan 2024 

Coteq Netbeheer 

56/69 

De gesignaleerde kwaliteitsknelpunten zijn niet afhankelijk van de capaciteit in het gasnet en gelden 

daarom in gelijke mate voor alle drie scenario's. 

 

Een enkel kwaliteitsknelpunten is dusdanig specifiek dat deze een aan te wijzen jaar van oplossen heeft. 

Andere reguliere kwaliteitsknelpunten zijn meer generiek van aard. Maatregelen die genomen worden 

vanwege deze generieke kwaliteitsknelpunten gelden continu. Er is over het algemeen niet één jaar van 

optreden vast te stellen; jaarlijks worden deze activiteiten uitgevoerd om te voorkomen dat op enig 

moment niet meer aan de wettelijke taak voldaan kan worden. Het betreft vervanging van componenten 

die verspreid door het gehele netgebied voorkomen. Voor de componenten met een actief sanerings- of 

vervangingsbeleid wordt jaarlijks een selectie gemaakt. Het saneren van de selectie wordt het 

daaropvolgende jaar uitgevoerd. Voor de overige onderdelen is de locatie waar componenten vervangen 

worden vooral afhankelijk van de bevindingen van onderhoud en/of storingen in het veld, of van welke 

werkzaamheden door derden worden uitgevoerd. 

 

Hieronder volgt een toelichting op de inhoud van Tabel 13.  

 

Aansluitleidingen 

Zoals hiervoor is aangegeven, voert Coteq een actief saneringsbeleid voor aansluitleidingen. In het 

beleidsstuk “Saneren aansluitleidingen” is een zogeheten kwaliteits-ranking opgesteld voor 

aansluitconstructies van grondgebonden woningen. Op basis van de kwaliteits-ranking worden de meest 

storingsgevoelige categorieën actief vervangen (RG-02). In het beleid is vastgelegd om welke aantallen het 

gaat en op basis waarvan selectie plaatsvindt. De hoogste prioriteit hebben aansluitingen van hard/gelijmd 

PVC (circa 2% van de aansluitingen). Omdat we dit beleid al jaren uitvoeren, zijn de aantallen binnen de 

betreffende categorieën al sterk gereduceerd. 

 
Hoogbouwconstructies, circa 10% van de aansluitingen, zijn zodanig divers van aard en kwaliteit dat een 
algemeen geldende kwaliteits-ranking niet praktisch is. Criteria om tot sanering van hoogbouwconstructies 
over te gaan, zijn de toestand van de leiding, de gesteldheid van verbindingen, de aanwezigheid van een B-
klep, de kwaliteit van de meterbeugel (incl. afsluitkraan) en praktische uitvoering (zoals een gunstig 
vervangingsmoment). De komende jaren wordt aanvullend onderzoek verricht naar de kwaliteit van 
hoogbouwaansluitingen. Beoordeling van de resultaten op basis van genoemde criteria leidt mogelijk tot 
aanpassingen in het vigerende saneringsbeleid. 
 

In de scenario’s voorzien we een geleidelijke afname van het aantal gasaansluitingen. Een gedeelte van de 

afname zal verspreid over het gebied zijn door individuele afnemers die besluiten om over te stappen op 

een andere warmtebron. Een ander deel zal geconcentreerder zijn waar bijvoorbeeld een complete wijk 

overgaat naar een warmtenet. Uit onder andere wijkuitvoeringsplannen is hiervoor een globale 

voorspelling voor het verzorgingsgebied te maken. Vaak zijn deze plannen echter nog niet concreet. Wel 

wordt er bij de selectie van de te saneren aansluitleidingen nagegaan of er plannen zijn in het betreffende 

gebied om grootschalig over te gaan op een andere warmtevoorziening.  

 

Hoofdleidingen 

Preventief hoofdleidingen vervangen is niet aan de orde in het beleidsstuk “Saneren hoofdleidingen gas”, 

maar er zijn wel specifieke risico’s die hoofdleidingen in aanmerking laten komen voor saneren. Hieronder 

worden de belangrijkste specifieke risico’s behandeld voor de transport en distributieleidingen. 
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Transportleidingen 

Het hoge druk (HD) netwerk van Coteq bestaat uit een netwerk op 8 bar en een netwerk op 4 bar. Het 

HD-gasnet van Coteq bestaat uit stalen en kunststof polyethyleen (PE) leidingen, waarbij het 4 bar net 

voor 95% uit PE-leidingen bestaat en het 8 bar net voor 95% uit stalen leidingen. 

 

Voor PE zit het grootste risico bij eerste generatie PE-leidingen. Onafhankelijk van de leeftijd zijn die 

leidingen gevoeliger voor puntbelasting, die kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld stenen, puin en 

wortels (RG-04). Puntbelasting kan uiteindelijk leiden tot een gaslekkage. Eerste generatie PE-leidingen 

zijn alleen nog in bedrijf als 4 bar HD of lage druk (LD) leiding. Gasleidingen met een verhoogde 

storingsfrequentie en die in of dicht bij de bebouwde kom liggen, hebben een hoger risico dan leidingen 

in het buitengebied. Veel risicovolle leidingdelen zijn de afgelopen jaren vervangen voor nieuwere 

generaties PE, waardoor het risiconiveau is gedaald. Voor de resterende eerste generatie PE-

transportleidingen monitoren we het risico door middel van storingsanalyses en risicoanalyses. 

 

Van ons gasnet wordt bijgehouden waar storingen optreden. Aan de hand hiervan bepalen we of en 

wanneer een bepaald leidingdeel moet worden vervangen. Voor stalen hogedruk leidingen is corrosie de 

voornaamste reden om een leiding preventief te vervangen. Om corrosie te voorkomen, worden de 

leidingen beschermd door middel van kathodische bescherming (KB). Met behulp van KB wordt tevens de 

kwaliteit gemonitord, dit wordt eventueel aangevuld met zogeheten DCVG-onderzoeken. Hierbij staat 

DCVG voor: Direct Current Voltage Gradient. Op dit moment worden er voor de korte termijn geen 

aanmerkelijke vervangingen van transportleidingen voorzien. Wel wordt er jaarlijks geïnvesteerd om de 

kwaliteit van de KB-systemen op peil te houden (RG-07). 

 

Distributieleidingen 

Het lage druk (LD) gasnet van Coteq bestaat voor 80% uit PVC en 20% PE. Van het PVC is de helft slagvast. 

De andere helft is zogenoemd hard PVC waarvan met name in de eerste productiejaren de kwaliteit sterk 

wisselt. Er is geen actief saneringsbeleid, maar er is wel een aantal specifieke risico’s benoemd.  

 

Hard PVC is aanzienlijk gevoeliger voor slagbelasting dan slagvast PVC. Daarmee ontstaat een hoger risico 

op gaslekkage als er een reconstructie plaatsvindt of wanneer andere partijen in de nabijheid van een 

hard PVC-leiding werkzaamheden gaan uitvoeren (RG-11). In dergelijke gevallen wordt de kwaliteit van de 

leiding bepaald door een proefstuk uit het net te nemen en deze te laten beoordelen door een externe 

partij. Op basis van de kwaliteit, de werkzaamheden die plaatsvinden in de nabijheid van de leiding en 

mogelijke andere risico verhogende factoren wordt bepaald of de leiding wordt vervangen. Ook los van 

werkzaamheden komen hard PVC-leidingen op basis van meerdere criteria sneller in aanmerking om te 

worden gesaneerd dan slagvast PVC (RG-03). Bijvoorbeeld bij een combinatie van ligging op een 

ongewenste plaats (zoals particuliere grond), te dicht op de gevel en/of incourante diameters. 

 

Daarnaast worden door ontwikkelingen in het verzorgingsgebied jaarlijks zogeheten overbouwingen 

geconstateerd (RG-05). Bij de constatering van een overbouwing wordt het risiconiveau ingeschat en aan 

de hand van een prioritering worden de overbouwingen verholpen. 

 

Met behulp van een risicoanalyse is het ‘Glas in Gas concept’, waarbij in het verleden glasvezelkabels in 

het gasleidingnet zijn aangebracht, onderzocht. Naar aanleiding van de evaluatie van een omvangrijke 
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storing is in 2013 besloten het beleid rondom ‘Glas in Gas’ te herzien. Na analyse van het huidige beleid 

en de maximale levensduur van de betreffende gasleidingen, was de conclusie dat jaarlijks ongeveer 2 

kilometer van de ‘glas in gas’ leidingen gesaneerd dient te worden of de glasvezel uit de gasleiding 

verwijderd dient te worden (RG-06). Naar verwachting is voor 2025 het risico volledig gemitigeerd door 

de resterende 5 km glas in gas te verwijderen. 

Sinds 2013 heeft Coteq geen grijs gietijzer of asbestcement leidingen meer in gebruik. 

 

Reduceerstations 

De reduceerstations in het gasnet kunnen worden onderverdeeld in overslagstations, district stations, 

afleverstations en betonkasten (ofwel hogedruk huisaansluitsets). In het beleidsstuk “Saneren 

gasstations” staan verscheidene specifieke risico’s beschreven die met name in een geval van een 

combinatie van risico’s een station in aanmerking laten komen voor sanering (RG-01). Daarnaast wordt 

met sanering invulling geven aan de noodzaak voor het behoud van kennis en kunde van station-

reparaties en -vervangingen. Belangrijke specifieke risico’s voor stations zijn de verkrijgbaarheid van 

reservecomponenten en het blijven voldoen aan wijzigingen in de regelgeving. Met name deze 

laatstgenoemde aspecten maken dat stations in sommige gevallen al worden vervangen voordat de 

technische levensduur is bereikt. De oudste stations, stations in slechte staat en stations die onvoldoende 

aan de voorschriften voldoen, zijn inmiddels gesaneerd. De selectie van gasstations die in aanmerking 

komen voor renovatie, vindt plaats op basis van leeftijd en onderhoudsgegevens. Daarbij is het beleid 

erop gericht om stations wel te verwijderen maar niet te vervangen waar het kan, bijvoorbeeld door ter 

plaatse het lage druk gasnet aan te passen.  

 

Afsluiters 

Verspreid over het gehele hogedruk gasnet zitten afsluiters om het net te kunnen bedienen. Ongeveer 

60% van deze afsluiters betreft plugafsluiters en 40% schuifafsluiters. In het lage druk gasnet betreft het 

afsluiters bij stations en klanten. Voor 95% betreft dit schuifafsluiters. Periodiek worden afsluiters 

onderhouden waarbij ook gecontroleerd wordt of de afsluiter uitwendig dicht is en gangbaar. Bij de 

schuifafsluiters worden weinig problemen geconstateerd, maar de ouder wordende plugafsluiter 

populatie krijgt gebreken, met name op het vlak van de bedienbaarheid. Op basis van het verkregen 

inzicht vanuit de onderhoudswerkzaamheden worden jaarlijks aan de hand van een prioritering 

afsluiterschema’s (verschillende afsluiters bij elkaar in de omgeving van een aftakking) vervangen of 

komen te vervallen (RG-08).  

 

Meteropstellingen 

Het vervangen van meters volgt de komende jaren niet alleen uit de risicoanalyses, maar mogelijk ook 

vanuit regelgeving. Er is regelgeving in voorbereiding waarbij het voor elke afnemer verplicht is om een 

elektriciteitsmeter met 4 telwerken (2x levering en 2x teruglevering) te bezitten. Dit betekent dat het 

overgrote deel van de nog aanwezige conventionele meters vervangen moet worden. Vervanging van 

deze elektriciteitsmeters wordt veelal gecombineerd met vervanging van de gasmeters. De hiermee 

gepaarde gaande investeringen zijn opgenomen als korte termijn investeringen, evenals investeringen 

voor vervanging van defecte of afgekeurde meters. Daarnaast worden steeds meer elektriciteitsmeters 

vervangen vanwege de overgang van 1 naar 3 fasen; in veel gevallen dient, vanwege de onderlinge 

communicatie, hierbij ook de gasmeter vervangen te worden.  

De eerste generaties slimme meters komen over enkele jaren voor vervanging in aanmerking omdat deze 

inmiddels verouderd zijn (vanwege wijzigingen in uitleesmethoden, batterijen die leeg raken). Om deze 
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tijdig te kunnen vervangen en een grote piek in vervangingen voor te zijn wordt in 2024 gestart met de 

vervanging van deze meters. Hierbij worden zowel de elektriciteits- als gasmeters vervangen (RG-10) 
 

6.4 Vervanging gas 
 

Voor het beschrijven van de investeringen wordt onderscheid gemaakt in reguliere en majeure 

investeringen. Majeure investeringen zijn investeringen in netten met een druk boven 8 bar of 

investeringen gerelateerd aan de energietransitie. Reguliere investeringen betreffen alle overige 

investeringen in de gasnetten. 

 

6.4.1 Reguliere vervangingen 
 
Tabel 14 Benodigde vervangingsinvesteringen in het gasnet 

 Knelpunt Eenheid 2021 2021 2022 2022 2023  2024 2025 2026 

   (IP2020) (Realisatie) (IP2022) (Realisatie) (IP2022)  (IP2024) (IP2024) (IP2024) 

Leidingen  

Hoofdlei-

ding HD12 

RG-04, RG-

07, RG-08 

km 3,5 0,6 0,3 3,6 0,3  0,3 1,8 0,3 

€ 1.000 370 259 200 660 330  659 1.039 699 

Distributielei-

dingen LD 

RG-03, RG-

05, RG-06, 

RG-11 

Km 7,5 5,8 7,2 10,2 7,2  7,5 7,5 7,5 

€ 1.000 2.390 942 1.860 1.726 1.860  1.184 1.220 1.256 

Aansluiting 

HD13 

RG-03, RG-

07 

Aantal 0 6 0 2 0  1 1 1 

€ 1.000 0 109 0 25 0  67 69 71 

Stations14  

Overslagstation RG-01 Aantal 1 1 1 0 0  2 0 1 

€ 1.000 0 34 60 0 0  99 0 53 

Districtregel-

station 

RG-01 Aantal 3 5 2 1 3  0 2 1 

€ 1.000 0 168 90 35 130  0 77 40 

Afleverstation RG-01 Aantal 0 0 0 0 0  1 0 1 

€ 1.000 0 0 0 0 0  37 0 39 

Hogedruk 

aansluitset 

RG-01 Aantal 3 0 2 0 2  0 2 2 

€ 1.000 0 0 40 0 40  0 40 41 

Aansluitingen  

Aansluiting LD RG-02, RG-

05 

Aantal 600 102115 670 537 670  670 670 680 

€ 1.000 016 1.066 1.530 1.920 1.460  1.824 1.879 1.964 

Meters  

Gasmeters RG-10 Aantal 8700 4357 4880 3401 7740  8130 8090 11440 

€ 1.000 1.090 1.022 690 553 960  1.156 1.185 1.726 

 

 
12 Inclusief afsluiters 
13 Inclusief afleverstation 
14 In de vooruitblik voor 2021 waren deze financieel niet uitgesplitst maar opgenomen bij de HD-leidingen 
15 Het deel dat in 2020 niet uitgevoerd kon worden is doorgeschoven naar 2021 
16 Dit was in 2020 opgenomen als onderdeel van de Distributieleidingen LD 
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Tabel 14 geeft een totaaloverzicht van het aantal verwachte kwaliteitsknelpunten en de bijbehorende 
investeringen per assettype voor de jaren 2024 - 2026. Ook zijn in deze tabel de gerealiseerde aantallen 
en investeringen in de jaren 2021 en 2022 weergegeven. 
 
De verschillen in de jaren 2021 en 2022 zijn als volgt ontstaan: 

• In de uitvoering van de vervanging van leidingen zijn door vertragingen enkele werkzaamheden van 
2021 doorgeschoven naar 2022; het verwachte totaal over de twee jaren is uitgevoerd; 

• Vanwege klantvragen zijn 8 aansluitingen vervangen; 

• Gemiddeld worden 3 stations per jaar aangepast; dit kan ook verwijdering zijn als dat station niet 
meer nodig blijkt; 

• Voor de hogedruk aansluitsets is het beleid om waar mogelijk deze te verwijderen in plaats van te 
vervangen; er zijn in deze jaren 5 stuks verwijderd; 

• Voor het vervangen van LD aansluitingen is in 2021 ook het deel uitgevoerd dat in 2020 niet 
uitgevoerd kon worden; 

• De wetgeving waarbij voor de elektriciteitsmeter 4 telwerken verplicht zijn (waardoor veel 
conventionele E-meters en bijbehorende G-meters vervangen moeten worden) is (nog) niet van 
kracht.   

 
In de vervangingsinvesteringen is een stijgende trend waar te nemen. Deze wordt met name veroorzaakt 
doordat het aantal gasmeterwisselingen wordt opgevoerd; deze zal vanaf 2026 jaarlijks nagenoeg gelijk 
blijven. Voor de jaren 2027-2033 liggen de vervangingsinvesteringen naar verwachting in lijn met de 
benoemde investeringen in 2026. Er zal ook in die periode, ondanks de energietransitie, een belangrijke 
rol voor het gasnet blijven. Vanwege overgang op andere energievoorzieningen zullen in die periode 
delen verwijderd worden maar het resterende deel zal betrouwbaar en veilig moeten blijven. Onder 
andere vanwege reconstructies en het vervangen van oudere, minder betrouwbare materialen zullen de 
vervangingsinvesteringen in het gasleidingnet naar verwachting de komende jaren nagenoeg gelijk 
blijven.  
 

6.4.2 Majeure vervangingen 

 

Coteq kent geen gasleidingen met een druk boven 8 bar. De majeure investeringen die Coteq gedaan 

heeft ten behoeve van de energietransitie zijn relatief recentelijk gedaan; er is geen aanleiding voor 

vervanging van deze assets. Voor Coteq zijn er binnen dit investeringsplan dan ook geen majeure 

vervangingsinvesteringen.  
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7. Net-gerelateerde investeringen  

In dit hoofdstuk worden de net-gerelateerde investeringen beschreven. Dit zijn investeringen die voor het 

beheren van de netten essentieel zijn, maar niet specifiek aan uitbreidingsinvesteringen of 

vervangingsinvesteringen van elektriciteit of gas kunnen worden gekoppeld. Deze investeringen komen 

bijvoorbeeld voort uit eigen ambities, risicoanalyses of via ministerieel opgelegde projecten. In Tabel 15 

zijn deze op geaggregeerd niveau weergegeven. 

  
Tabel 15 Benodigde net-gerelateerde investeringen voor de periode 2024 tot en met 2026. 

 Eenheid 2021 2021 2022 2022 2023  2024 2025 2026 

  (IP2020) (Realisatie) (IP2022) (Realisatie) (IP2022)  (IP2024) (IP2024) (IP2024) 

Groot 

gereedschap 
€ 1.000 200 106 100 126 100  250 250 250 
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Bijlage 1: Effecten en aantallen per scenario 

Coteq Netbeheer heeft een drietal scenario’s doorgerekend voor haar investeringsplannen. Voor het 

gasnet sluiten de vermelde investeringen aan op het Internationale Ambitie-scenario. In de andere 

scenario’s zijn de investeringen hetzelfde waarbij alleen het jaar van optreden van knelpunt KG-02 

verschilt. 

  

Voor het elektriciteitsnet zijn er aantoonbare verschillen in effecten en aantallen tussen de verschillende 

scenario’s. Coteq ziet in haar omgeving dat de voorgenomen groei in duurzame opwek aansluit bij het 

verwachtte beeld uit het Nationale Drijfveren-scenario, en bemerkt concrete plannen voor de aanleg van 

duurzame warmteoplossingen binnen haar gemeentes. Om deze reden kiest Coteq ervoor om haar 

geplande uitbreidingsinvesteringen voor de komende 3 jaar aan te laten sluiten op de voorziene 

investeringen volgende uit het Nationale Drijfveren-scenario, en zal de komende jaren verder blijven 

monitoren hoe de groei zich voor de langere termijn aandient. 

 

Tabel 16 tot en met Tabel 18 geven per scenario de verwachtte uitbreidingsinvesteringen weer voor het 

elektriciteitsnet. Aangezien de vervangingsinvesteringen gebaseerd zijn op kwaliteitsknelpunten, en niet 

op capaciteitsknelpunten, zit er geen scenario-afhankelijkheid in de genoemde vervangingsinvesteringen. 

Deze zijn dan ook niet opnieuw uitgesplitst. 

  
Tabel 16 Benodigde uitbreidingsinvesteringen in het elektriciteitsnet voor de periode 2024 tot en met 2026 volgens het 
Internationale Ambitie-scenario 

 Eenheid 2024 2025 2026 

  (IP2024) (IP2024) (IP2024) 

Middenspanning (MS) 

Kabel km 9 13 11 

Stations Aantal 2 4 5 

POIS Aantal 23 36 43 

Transformatoren Aantal 3 5 7 

Aansluitingen Aantal 1 1 1 

Uitbreiding installatie inkoopstation AMLM € 1.000 1841 1667 1667 

Laagspanning (LS) 

Kabel km 13 13 13 

Verdeelkasten Aantal 1 1 1 

Aansluitingen Aantal 1490 1535 1580 

Meters 

kWh-meters Aantal 1490 1535 1580 
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Tabel 17 Benodigde uitbreidingsinvesteringen in het elektriciteitsnet voor de periode 2024 tot en met 2026 volgens het 
Klimaatambitie-scenario 

 Eenheid 2024 2025 2026 

  (IP2024) (IP2024) (IP2024) 

Middenspanning (MS) 

Kabel km 11 14 12 

Stations Aantal 4 6 7 

POIS Aantal 23 36 43 

Transformatoren Aantal 9 11 13 

Aansluitingen Aantal 1 1 1 

Uitbreiding installatie inkoopstation AMLM € 1.000 1841 1667 1667 

Laagspanning (LS) 

Kabel km 14 14 14 

Verdeelkasten Aantal 1 1 1 

Aansluitingen Aantal 1490 1535 1580 

Meters 

kWh-meters Aantal 1490 1535 1580 

 

Tabel 18  Benodigde uitbreidingsinvesteringen in het elektriciteitsnet voor de periode 2024 tot en met 2026 volgens het Nationale 
Drijfveren-scenario 

 Eenheid 2024 2025 2026 

  (IP2024) (IP2024) (IP2024) 

Middenspanning (MS) 

Kabel km 15 15 13 

Stations Aantal 9 11 12 

POIS Aantal 23 36 43 

Transformatoren Aantal 17 19 21 

Aansluitingen Aantal 1 1 1 

Uitbreiding installatie inkoopstation AMLM € 1.000 1841 1667 1667 

Laagspanning (LS) 

Kabel km 16 16 16 

Verdeelkasten Aantal 1 1 1 

Aansluitingen Aantal 1490 1535 1580 

Meters 

kWh-meters Aantal 1490 1535 1580 
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Bijlage 2: Alternatieven majeure investeringen 
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Bijlage 3: Lijst met gebruikte afkortingen 

ACM  Autoriteit Consument & Markt 
DCVG  Direct Current Voltage Gradient 
CAPEX  Kapitaalinvesteringen 
ETM  Energietransitiemodel 
EZK  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
GOS  Gasontvangstation 
GTS  Gasunie Transport Services 
HD  Hoge druk (> 200 mbar en ≤ 8 bar) 
IA  Internationale Ambitie 
II3050  Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 
IP2020  Investeringsplan 2020 
IP2022  Investeringsplan 2022 
IP2024   Investeringsplan 2024 
KA  Klimaatambitie 
KB  Kathodische Bescherming 
KG   Capaciteitsknelpunt Gas 
KE  Capaciteitsknelpunt Elektriciteit  
Km  kilometer 
LAN  Landelijk Actieprogramma Netcongestie 
LD  Lage druk (≤ 200 mbar) 
LS  Laagspanning (< 1 kV) 
LTIP  Lange Termijn Investeringsplan 
m3(n)  Normaal kubieke meter 
MS  Middenspanning (1-25 kV) 
MW  Megawatt (duizend kW) 
NBNL  Netbeheer Nederland 
ND  Nationale Drijfveer 
nMiek  nationaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat 
OPEX  Operationele kosten 
PE  Polyethyleen 
pMiek  provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat 
PVC  Polyvinylchloride 
RG  Kwaliteitsknelpunt Gas 
RE  Kwaliteitsknelpunt Elektriciteit  
RES  Regionale Energiestrategie 
RMS  Risicomanagementsysteem 
RWT  Regionaal Warmtenetwerk Twente 
RWZI  Rioolwaterzuiveringsinstallatie 
WKK  Warmte Kracht Koppeling 

Zon-PV  Fotovoltaïsche (photovoltaic) zonne-energie 
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Bijlage 4: Kwantificering van de scenario’s 

 

De onderstaande tabel bevat de voor het IP2024 relevantste kengetallen en uitkomsten op 

nationaal niveau van de scenario’s. 

  
2019 2025 2030 2035 

Referentie KA ND IA KA ND IA KA ND IA 

Vraag Elektriciteitsvraag TWh 119 136 153 129 184 233 170 234 314 209 

  w.v. Gebouwde omgeving TWh 56,0 48,6 48,5 47,8 52,1 52,3 52,5 57,6 57,2 58,4 

  w.v. Transport TWh 2,4 8,2 9,4 7,0 18,5 25,6 12,8 33,4 42,5 21,2 

  w.v. Industrie TWh 41,3 49,3 57,2 45,9 54,1 63,5 47,5 64,9 78,9 55,3 

  w.v. Landbouw, ICT, energie TWh 19,0 21,3 24,5 21,1 25,8 30,6 24,4 29,9 34,5 26,5 

  w.v. Flex: p2x  en opslag TWh 0,0 8,8 12,9 7,5 33,2 61,4 32,7 48,3 101,1 47,8 

  Methaanvraag TWh 374 284 267 284 239 209 236 155 126,4 138 

  w.v. Gebouwde omgeving TWh 109 96,9 93,0 102,8 73,5 67,7 82,0 46,8 40,8 61,1 

  w.v. Transport TWh 1 0,8 0,7 0,8 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 

  w.v. Industrie TWh 104 94,5 82,6 90,8 88,5 73,8 82,0 50,7 46,9 44,7 

  w.v. Landbouw TWh 10,5 8,0 5,2 8,1 4,5 2,2 4,6 2,1 0,0 2,2 

  w.v. Flex: centrales en piekketels TWh 150,5 83,4 85,1 81,8 72,2 65,3 66,7 55,2 38,6 30,0 

  Waterstofvraag TWh 0,0 25,8 27,7 29,0 47,8 47,7 60,8 69,0 65,8 107,9 

  w.v. Gebouwde omgeving TWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  w.v. Transport TWh 0,0 0,7 0,6 1,5 3,7 2,1 7,9 6,6 4,3 17,6 

  w.v. Industrie TWh 0,0 25,1 27,0 27,5 44,1 43,3 48,0 54,9 47,4 63,9 

  w.v. Landbouw TWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 2,3 

  w.v. Flex: centrales en piekketels TWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 3,6 7,6 14,0 24,1 

Productie Windenergie GW 4 13 14 13 31 32 31 41 44,2 40 

  w.v. op land GW 3,5 7,3 7,8 6,8 9,1 10,3 7,5 10,6 12,7 8,1 

  w.v. op zee (elektrisch) GW 1,0 6,1 6,1 6,1 21,5 21,5 21,5 27,5 29,5 25,5 

  w.v. op zee (waterstof) GW 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 0,0 2,0 3,0 2,0 6,0 

  Zon PV GW 6,2 38,7 47,0 30,5 59,3 76,1 42,1 75,9 98,2 52,6 

  w.v. op land en water GW 0,7 12,7 15,1 10,1 19,6 24,6 14,3 26,3 33,9 19,5 

  w.v. gebouwen en woningen GW 5,5 26,0 31,9 20,4 39,7 51,5 27,8 49,6 64,3 33,1 

  Overig hernieuwbaar GW 1,0 1,4 1,4 1,3 1,2 0,9 0,8 1,1 1,2 1,1 

  Groen gas TWh 1,7 7,4 4,9 9,8 19,7 9,7 24,4 26,4 14,5 41,0 

  Aardgaswinning TWh 278 92,2 92,2 92,2 40,6 40,6 40,6 16,7 16,7 16,7 

  Waterstof groen TWh 0,0 1,6 3,1 1,9 12,5 25,8 18,8 23,3 51,3 37,6 

  Waterstof blauw TWh 0,0 28,4 28,5 28,2 50,5 49,3 50,1 41,9 39,8 38,1 

Centrales Nucleair GW 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

  Kolen (incl. meestook) GW 4,0 4,0 4,0 4,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Gas (aard-/groen) GW 20,1 17,5 17,5 17,4 16,3 14,7 14,5 12,3 9,6 8,2 

  Waterstof GW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,9 3,5 6,0 8,5 

Flexibiliteit Power-to-gas GW 0,0 0,5 1,0 0,5 3,0 7,6 3,6 4,0 13,6 5,6 

  Power-to-heat GW 0,0 1,5 2,1 1,1 3,3 5,1 2,5 5,3 8,5 3,7 

  Batterijen incl. EV GW 0,0 2,7 6,1 2,1 12,3 19,3 8,3 22,7 31,5 13,7 

  Vraagsturing (industrie) GW 0,0 0,8 0,9 0,7 1,7 2,0 1,5 2,0 2,5 1,7 

  Interconnectie (E) GW 5,9 9,2 9,2 9,2 12,8 12,8 12,8 12,8 13,8 13,8 

Totalen Totaal hernieuwbaar vermogen GW 15,2 60,8 70,1 51,8 101,4 119 83,4 131,7 158 107,4 

  Totaal conventioneel vermogen GW 24,6 22,0 22,0 21,9 16,8 18,2 16,9 16,3 16,1 17,2 

  Totaal flex vermogen GW 5,9 14,7 19,3 13,6 33,0 46,7 28,6 47,8 69,9 38,4 

Emissies Indicatie restemissies Mt CO₂eq 183 140 137 140 96 91 96 71 60 65 

  Indicatie reductie t.o.v. 1990 % 20% 38% 40% 38% 58% 60% 58% 69% 74% 71% 

 
  



 

 

Onderwerp: 

Ontwerp 

Investeringsplan 2024 

Coteq Netbeheer 

68/69 

Bijlage 5: Bronnen  

Onderstaande tabel toont geraadpleegde bronnen die ten grondslag liggen aan de gezamenlijk opgestelde 

scenario’s door de landelijke en regionale netbeheerders. 

 

 

# Bron Gebruikte gegevens  

1 Klimaatakkoord, 28 juni 2019 Afspraken en ambities voor verduurzaming van de 

Nederlandse energievoorziening 

2 Klimaat- en Energieverkenning 2022, 

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 

Productie van duurzame elektriciteit, aannames en 

bandbreedtes voor elektriciteitsverbruik per sector, 

projecties voor toekomstige aantallen woningen 

3 Het energiesysteem van de toekomst: 

de II3050-scenario’s 

Toekomstscenario’s voor 2050 en de kwantificering 

daarvan 

4 Waar rijden én laden EV’s in de 

toekomst? (ElaadNL, Outlook Okt. 2019) 

Scenario’s met getallen van aantallen 

personenvoertuigen 

5 Bedrijventerrein in beweging – Outlook 

logistiek & bedrijventerreinen (ElaadNL, 

2022) 

Scenario’s met getallen van aantallen elektrische 

voertuigen in de logistiek en op bedrijventerreinen 

6 Ruimtelijke Strategie Datacenters – 

Routekaart 2030 voor de groei van 

datacenters in Nederland (REOS, 2019) 

Algemene uitgangspunten ontwikkeling en 

regionalisatie datacenters 

7 Dutch data center association: State of 

the Dutch data centers (2020) 

Referentiewaardes 2020 

8 Waterstof - vraag en aanbod nu - 2030 

(DNV GL/Gasunie) 

Elektrolysevermogen 

9 Grootverbruikers Vraagprognose grootverbruikers 

10 Producenten > 1MW Productieprognose producenten met een installatie-

grootte van meer dan 1MW 

11 Regionale netwerkbeheerders Aannamen ontwikkeling vraag en 

productievermogen op regionaal niveau 

12 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Historische verbruikscijfers en productiedata 

13 PBL - 2019 - Effecten Ontwerp 

Klimaatakkoord 

Aannames Power-to-Heat Klimaatakkoord 

14 Rijksoverheid - 2019 - Kolencentrale 

Hemweg volgend jaar dicht 

Voornemen voor sluiten van de Hemwegcentrale 

15 Rijksoverheid - 2019 - Wetvoorstel: Wet 

verbod op kolen bij 

elektriciteitsproductie 

Aannamen voor verandering het opgesteld 

productievermogen in Nederland 

16 Rijksoverheid - 2019 - Kamerbrief 

Voortgang uitvoering routekaart 

windenergie op zee 2030 

Aannamen voor ontwikkelingen wind op zee 
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17 DNV GL - 2017 - Biomassapotentieel in 

Nederland, Verkennende studie naar vrij 

beschikbaar biomassapotentieel voor 

energieopwekking in Nederland 

Biomassapotentieel in Nederland 

18 Green Liaisons - 2018 - Hernieuwbare 

moleculen naast duurzame elektronen 

Biogas volume ontwikkelingen 

19 Quintel - Energy Transition Model (ETM) Beschouwen van scenario aannamen 

20 European Network of Transmission 

System Operators for Electricity (ENTSO-

E): Ten Year Network Development Plan 

(TYNDP) 2022 

- Brandstofkosten 

- Kosten van CO2-emissierechten 

- Waterstof quantificering scenario’s 

21 European Network of Transmission 

System Operators for Electricity (ENTSO-

E), o.a. in publicaties: Ten Year Network 

Development Plan (TYNDP) 2022 

- Data over verbruik, productie en interconnectie-

capaciteit in andere landen in Europa;  

- Belastingprofielen voor andere landen in Europa;  

- Profielen beschikbaarheid weersafhankelijke 

bronnen;  

- Lange termijn netto transportcapaciteiten (long-

term NTC’s);  

- Thermische capaciteiten van verbindingen tussen 

landen. 

22 Ceres Productievermogen van met name eenheden met 

hernieuwbare opwek 

23 DNV GL - 2018 - Electrification of 

Industry; Facilitating the integration of 

offshore wind with Power-to-Heat in 

industry 

Vermogens Power-to-Heat 

24 Concept RES Twente 2.0 Ambities voor verduurzaming van diverse Twentse 

stakeholders betreffende verduurzaming van de 

regionale energievoorziening 

25 Concept RES West-Overijssel 2.0 Ambities voor verduurzaming van diverse West-

Overijsselse stakeholders betreffende 

verduurzaming van de regionale energievoorziening 

26 Communication from the commission to 

the European parliament, the European 

council, the council, the European 

economic and social committee and the 

committee of the regions REPepowerEU 

plan (mei 2022) 

Ambities van de EU omtrent het versneld afbouwen 

van de afhankelijkheid van fossiele energie. O.a. 

ambities groen gas en waterstof. 

27 Provinciaal Meerjarenprogramma  
Infrastructuur Energie en Klimaat 

Overijssel (maart 2023) 

Afwegingskader prioritering in de 

uitbreidingsinvesteringen 

 


